



RAPORT PODSUMOWUJĄCY PROJEKT

UDA-POKL.09.01.01-14-054/13-00

Gmina Dzierzgowo

„Maluch na starcie”

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości
usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania
edukacji przedszkolnej

Dzierzgowo, lipiec 2015r.



Spis treści:

I. WSTĘP	str. 3
II. PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE	str. 4
III. CELE PROJEKTU	str. 5
IV. ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE PROJEKTEM.....	str. 6
V. REKRUTACJA UCZESTNIKÓW, CHARAKTERYSTYKA BO	str. 7
VI. REALIZACJA PROJEKTU	str. 9
VII. REZULTATY PROJEKTU.....	str. 11
VIII. PRODUKTY PROJEKTU	str. 12
IX. PROMOCJA PROJEKTU	str. 13
X. PODUMOWANIE I WNIOSKI	str. 14



I. Wstęp

Raport końcowy jest podsumowaniem pracy zespołu projektowego nad zrealizowaniem głównych celów zakładanych przy tworzeniu projektu. Raport utworzono na podstawie przeprowadzonej ewaluacji, z anonimowych ankiet, analizy ankiet wypełnionych przez rodziców dzieci uczestniczących w projekcie, analizy dokumentów i materiałów.

Głównymi narzędziami pomocnymi w opracowaniu badania ewaluacyjnego okazały się ankiety rodziców dzieci 3-4 letnich oraz wywiady z nauczycielami, osobami prowadzącymi zajęcia dodatkowe oraz personelem zarządzającym projektem. Celem przeprowadzenia podsumowania oraz utworzenia raportu końcowego jest określenie stopnia realizacji założeń planowanych do osiągnięcia podczas realizacji projektu, stopnia ich zrealizowania, oraz wpływu realizacji projektu na grupę docelową.



II. Podstawowe informacje o projekcie

Budżet projektu zgodnie z podpisaną dnia 12 maja 2014 roku umową Nr UDA-POKL.09.01.01-14-054/13-00 wynosił 335 534,50 zł., w tym otrzymane dofinansowanie w wysokości 285 204,32 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 322 219,51zł, w tym z dofinansowania 273 886,58 zł, a wkład własny wyniósł 48 332,93zł (w tym wkład własny niepieniężny 43 146,67zł co stanowiło koszt utrzymania sal wykorzystywanych do prowadzenia punktu przedszkolnego).

Tabela 1. Informacja o projekcie

Termin realizacji:	01.05.2014 – 30.06.2015
Miejsce realizacji:	Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Dzierzgowie
Objęci wsparciem:	23 dzieci 3 – 4 letnich



III. Cele projektu

Głównym celem projektu było zapewnienie dzieciom 3-4 letnim z Gminy Dzierzgowo lepszych szans edukacyjnych poprzez umożliwienie dostępu do edukacji przedszkolnej w okresie 01.05.2014-30.06.2015r

Cele szczegółowe projektu:

- Utworzenie nowego punktu przedszkolnego
- Objęcie edukacją przedszkolną 23 dzieci zamieszkałych w gminie wiejskiej Dzierzgowo
- Objęcie 23 dzieci w wieku 3-4 lata programem nauczania obejmującym zajęcia językowe, teatralne, rytmikę, logopedie, muzykę,
- Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach oraz umiejętności społecznych i poczucia przynależności do grupy poprzez prowadzenie zajęć terapeutycznych.

Niniejszy raport przedstawia wyniki przeprowadzenia projektu „Maluch na starcie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet IX- Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 – Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej) Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Realizacja projektu stanowiła odpowiedź na w/w problemy i umożliwiła ich zniwelowanie na terenie Gminy Dzierzgowo. Projekt był odpowiedzią na zapotrzebowanie naszych mieszkańców. Przed przystąpieniem do projektu na terenie gminy nie funkcjonowały żadne formy wychowania przedszkolnego.



IV. Zarządzanie i administrowanie projektem

W skład Zespołu Zarządzającego tzn. Biura Projektu wchodziłi:

- ✓ Koordynator projektu Anna Dąbrowska,
- ✓ Specjalista ds. monitoringu i promocji Marzena Nowicka,
- ✓ Specjalista ds. rozliczeń Jolanta Agnieszka Ruziecka,

Przy prowadzeniu projektu współpracowali również: księgowa projektu Elżbieta Ostrowska, informatyk Dariusz Meredyk oraz Kancelaria Doradztwa Prawnego i Windykacji Tadeusz Jasiński. Osoby te otrzymały dodatkowe wynagrodzenie za zwiększenie obowiązków służbowych lub miały zawarte umowy zlecenia (wyłonione w drodze konkursu na stanowisko).

W ramach tego zadania na bieżąco organizowane były spotkania biura projektu mające na celu bieżącą kontrolę realizacji projektu, zasygnalizowanie ewentualnych problemów w celu jak najszybszego i skutecznego rozwiązania. Koordynator projektu prowadził stały nadzór nad realizacją projektu, opisywał dokumenty księgowe, kontrolował wydatkowanie środków w projekcie. Specjalista ds. monitoringu i promocji dbał o prawidłowość oznaczeń w projekcie na wszystkich dokumentach projektowych oraz w miejscu realizacji. Monitorował wskaźniki oraz rezultaty projektu. Przeprowadzał oraz dokonywał bieżącej analizy ankiet ewaluacyjnych. Specjalista ds. rozliczeń na bieżąco opracowywał wnioski o płatność dbając o ich rzetelność i prawidłowość. Wypełniał formularze PEFS, utrzymywał stały kontakt z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych. Wszystkie wydatki dotyczące projektu realizowane były z wyodrębnionego na ten cel rachunku bankowego. Na podstronie internetowej Beneficjenta, na bieżąco zamieszczane były informacje dotyczące projektu. Cała dokumentacja dotycząca projektu "Maluch na starcie" znajduje się w biurze projektu mającym swą siedzibę w budynku Urzędu Gminy. Zarządzanie projektem realizowane było zgodnie z zasadą równości kobiet i mężczyzn.



V. Rekrutacja uczestników, charakterystyka Beneficjentów Ostatecznych

Podczas rekrutacji mając na uwadze specyfikę grupy docelowej konieczne było zastosowanie różnego rodzaju metod dotarcia do potencjalnych Beneficjentów Ostatecznych (BO):

- strona internetowa Gminy i Szkoły Podstawowej
- ogłoszenia na tablicach informacyjnych
- pracownicy projektu

Rekrutację przeprowadzono w terminie kwiecień – maj 2014r. W rekrutacji nabór zakończył się wynikiem 23 dzieci. W związku z czym osiągnięto 100% realizacji wskaźnika. O przyjęcie do projektu mogły ubiegać się rodzice lub prawni opiekunowie dzieci w wieku 3-4 lat.

Kryteria rekrutacji to:

- zamieszkiwanie na terenie Gminy Dzierzgowo
- dzieci w wieku przedszkolnym w wieku 3-4 lat
- Pierwszeństwo w rekrutacji miały dzieci wychowywane przez jednego rodzica lub rodziców nie posiadających zatrudnienia.

Podstawą kwalifikacji kandydatów było spełnienie następujących kryteriów:

- złożenie kompletu wymaganych dokumentów
- pozytywne przejście etapu rekrutacji
- kolejność zgłoszenia

W projekcie zakładano udział 23 beneficjentów (dzieci) - 12 dziewczynek i 11 chłopców. Okres realizacji projektu: 01.05.2014 r.-30.06.2015 r. Reasumując, rekrutacja do projektu umożliwiła równy dostęp do informacji osób z potencjalnej



grupy docelowej. Rekrutacja była zgodna z zasadami równości szans kobiet i mężczyzn. Informacja o jej trwaniu była propagowana różnymi kanałami, tak, by każdy z mieszkańców mógł się z nią zapoznać. Biuro Projektu w czasie rekrutacji było czynne do godziny 16:00, ze względu na rodziców pracujących. Biuro mieściło się w UG Dzierzgowo, ul. T. Kościuszki 1 w miejscu dostępnym dla największej liczby ludności, by każdy zainteresowany bez problemu mógł dotrzeć.



VI. Realizacja projektu

W ramach projektu na terenie Gminy Dzierzgowo utworzono jeden Punkt Przedszkolny w miejscowości Dzierzgowo. W ramach zaplanowanych zadań w projekcie "Maluch na starcie" dokonano następujących czynności:

Zadanie 1 Realizacja wsparcia

- Zatrudniono jedną osobę na stanowisku nauczyciel prowadzący, na pełen etat oraz jedną osobę na stanowisku nauczyciel wspomagający, na pełen etat. Umowy z nauczycielami zgodnie z Zarządzeniem nr 23/2014 Wójta Gminy Dzierzgowo z dnia 8 kwietnia 2014 r. zawierał Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dzierzgowie, który pełnił nad tymi osobami nadzór pedagogiczny. Zatrudnienie w/w osób odbyło się zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn oraz przepisami prawnymi.
- Beneficjent w drodze zapytania o cenę wyłonił nauczycieli do przeprowadzenia zajęć dodatkowych: rytmiki, muzyki, języka angielskiego, języka niemieckiego, logopedii, techniczno-teatralnych i terapeutycznych. Z każdą z osób podpisano umowę zlecenie. Zajęcia odbywały się w okresie 01.06.2014-30.06.2015 roku. Nauczyciele na bieżąco prowadzili dziennik zajęć oraz dokumentowali przepracowane zajęcia w kartach czasu pracy. W trakcie realizacji projektu przeprowadzono następujące ilości godzin:
 - rytmika: 52 h
 - muzyka: 52 h
 - język angielski: 104 h
 - język niemiecki: 104 h
 - logopedia: 104 h
 - techniczno-teatralne: 52 h
 - terapeutyczne: 52 h
- W trakcie realizacji projektu „Maluch na starcie” wszystkie dzieci biorące udział w projekcie otrzymywały całodzienne wyżywienie, składające się ze śniadania, obiadu oraz podwieczorka. Dostawcę wyżywienia wyłoniono zgodnie z przepisami prawa, w drodze przetargu. Dostawca dostarczał wyżywienie zgodnie z umową, na koniec każdego miesiąca dokonywał



rozliczenia na podstawie ilości dostarczanych posiłków (ilość ustalana była codziennie w godzinach rannych).

- Zakupiono materiały dydaktyczne rozwijające kreatywność, wiedzę i umiejętności dzieci, min. książeczki dla dzieci wraz z kartami pracy oraz zestawy plastyczne . Zakupu dokonano dwukrotnie w trakcie realizacji projektu. Pierwsza dostawa została zrealizowana w ramach przetargu nieograniczonego natomiast drugi dostawca został wyłoniony w ramach zapytania ofertowego. Z dostawcami podpisano umowy na dostawę towaru, a następnie dokonano płatności za dostarczony towar. W trakcie przeprowadzania postępowań powstały oszczędności pomiędzy planem budżetowym projektu a rzeczywistymi wydatkami, w związku z aktualnie obowiązującymi cenami rynkowymi.
- Zakupiono wyposażenie sal punktu przedszkolnego potrzebne do funkcjonowania dzieci w przedszkolu w skład którego weszły:
 - tablica interaktywna z projektorem
 - laptop z oprogramowaniem
 - stoliki, krzeselka, szafki, półeczki, ławeczki,
 - leżaczki z kompletami pościeli,
 - wykładzina dywanowa,
 - tablice korkowe do ekspozycji prac dzieci,

Dostawca został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami prawa. Z dostawcą podpisano umowę na dostawę towaru, a następnie dokonano płatności za dostarczony towar. W trakcie przeprowadzania przetargu nieograniczonego powstały oszczędności pomiędzy planem budżetowym projektu a rzeczywistymi wydatkami, w związku z aktualnie obowiązującymi cenami rynkowymi.



VII. Rezultaty projektu

Głównym celem projektu było zapewnienie dzieciom 3-4 letnim z Gminy Dzierzgowo lepszych szans edukacyjnych poprzez umożliwienie dostępu do edukacji przedszkolnej w okresie 01.05.2014-30.06.2015r.

Cel ten został osiągnięty, jak pokazują źródła weryfikacji. Rada Gminy podjęła stosowną uchwałę o uruchomieniu jednego punktu na podstawie umowy o dofinansowanie realizacji projektu UDA-POKL.09.01.01-054/13-00. Do projektu przystąpiło 23 dzieci i liczba ta przez cały okres trwania projektu została utrzymana. Punkt Przedszkolny w trakcie realizacji projektu funkcjonował w godzinach 7:30-16:00 do poniedziałku do piątku.

Cele szczegółowe projektu: utworzenie nowego punktu przedszkolnego, objęcie edukacją przedszkolną 23 dzieci zamieszkałych w gminie wiejskiej Dzierzgowo, objęcie 23 dzieci w wieku 3-4 lata programem nauczania obejmującym zajęcia językowe, teatralne, rytmikę, logopedie, muzykę, kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach oraz umiejętności społecznych i poczucia przynależności do grupy poprzez prowadzenie zajęć terapeutycznych również zostały osiągnięte. Dzieci uczestniczyły w różnych formach edukacji przedszkolnej. Brały udział w zajęciach z rytmiki, muzyki z języka angielskiego i niemieckiego z zajęć logopedycznych, terapeutycznych i techniczno-teatralnych. Podczas zajęć stale był prowadzony monitoring ilości BO (listy obecności, dziennik zajęć lekcyjnych). U każdego dziecka biorącego udział w zajęciach logopedycznych zaobserwowano zmniejszenie zdiagnozowanych nieprawidłowości. Tak wyraźna korekta wpływa na wyrównanie szans edukacyjnych dzieci podejmujących naukę w klasach 0-3.

Z analizy danych zawartych w przedmiotowym opracowaniu wynika, że poziom realizacji zadań określanych jako rezultaty projektu należy ocenić bardzo wysoko. Świadczy o tym zarówno liczba uczestników poszczególnych przedsięwzięć, wartościowa i różnorodna tematyka szczegółowa, jak również wysoki poziom sprawowanej opieki, o czym świadczyć może, np. brak jakichkolwiek zdarzeń mogących negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo dzieci.



VIII. Produkty projektu

W okresie od 01 czerwca 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku zgodnie z wnioskiem aplikacyjnych osiągnięto produkty.

Otrzymane produkty odnoszą się do zapisów dokumentacji projektowej i są zgodne z rzeczywistym wykonaniem. Należą do nich:

- Utworzenie jednego Punktu Przedszkolnego,
- Objęcie wsparciem 23 dzieci w wieku 3-4 lata,
- Zakup materiałów dydaktycznych oraz wyżywienie dla 23 dzieci,
- Zakup tablicy interaktywnej z projektorem, aparatu z funkcją nagrywania, laptopa z oprogramowaniem, odtwarzacza,
- Wyposażenie sal (stoliki, krzesła, szafki, półki, ławeczki, leżaki, zabawki),
- Zajęcia dodatkowe: język angielski, język niemiecki, muzyka, rytmika, logopedia, techniczno-teatralne i terapeutyczne

W trakcie trwania projektu zgromadzono dokumentację projektową, która odzwierciedla przebieg prac związanych z projektem znajdująca się biurze projektu.



IX. Promocja Projektu

Informacje na temat realizacji projektu są na bieżąco uzupełniane na stronie internetowej Gminy Dzierzgowo oraz na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Dzierzgowie. Informacje związane z projektem były przekazywane poprzez tablice informacyjne, terminy rekrutacji ogłaszane były w kościołach, na spotkaniach z rodzicami, w szkołach. W pomieszczeniach, gdzie odbywały się zajęcia oraz w biurze projektu są umieszczone nalepki informujące o realizacji projektu ze środków Unii Europejskiej „Maluch na starcie”. Zakupione wyprawki, pomoce dydaktyczne, sprzęt zostały odpowiednio oznakowane. Na zajęciach, imprezach zostały zrobione zdjęcia promujące projekt. Zdjęcia również są umieszczane na stronie internetowej Gminy Dzierzgowo i Szkoły Podstawowej. Uczestnicy są informowani, iż uczestniczą w projekcie Program Operacyjny Kapitał Ludzki finansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowy cywilno – prawne zawarte w ramach projektu posiadają informację o współfinansowaniu unijnym. Wszelkie materiały promocyjne i nie tylko zostały logowane zgodnie z wymogami POKL.

W trakcie trwania projektu z udziałem rodziców przedszkolaków zorganizowano kilka spotkań/imprez które, nie były zaplanowane w projekcie. Były to spotkania z okazji:

- Uroczyste pasowanie na przedszkolaka,
- Andrzejkki,
- Jasełka ,
- Dnia Babci i Dziadka,
- Dzień Mamy i Rodziny,
- Dzień Dziecka,
- zajęcia otwarte dla rodziców,
- uroczyste zakończenie projektu.

Były to dogodne sposobności, by szerszej liczbie osób zaprezentować umiejętności, jakie dzieci nabyły poprzez wczesną edukację. Najbliżsi byli zaskoczeni, jak dużo dzieci uzyskały dzięki wsparciu edukacyjnemu. Każde z dzieci recytowało wiersze i aktywnie uczestniczyło w przygotowanej części artystycznej.



X. Podsumowanie i wnioski

Realizacja projektu „Maluch na starcie” trwała od 01 maja 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku. Uczestnicy są zadowoleni z wzięcia udziału w w/w projekcie. Potwierdzają to również rozmowy z rodzicami przedszkolaków.

Z przedstawionych informacji wynika, że:

- zarówno główny cel jak i szczegółowe cele projektu zostały osiągnięte.
- zamierzone produkty projektu zostały w pełnym zakresie osiągnięte.
- realizacja zadań związanych z projektem przyczyniła się do poszerzenia zakresu współpracy przedszkola z rodzicami i zwiększyło to zaangażowanie ich w proces edukacyjny dzieci
- personel przedszkola nawiązał współpracę z wieloma osobami i instytucjami i zdobył nowe doświadczenia co zapewne przyczyni się do wyższej jakości funkcjonowania placówki również w realizacji bieżących zadań
- realizacja projektu przyczyniła się do promocji przedszkola w lokalnym środowisku Gminy Dzierzgowo
- zwiększyła się aktywność zawodowa niepracujących kobiet, matek dzieci będących beneficjentami projektu.
- Gmina Dzierzgowo zapewniła wkład własny w wysokości 15 % (są to koszty utrzymania pomieszczeń oraz wydatki na wynagrodzenie osób zajmujących się sprzątnięciem i wydawaniem posiłków- wkład niepieniężny, oraz sfinansowanie wynagrodzenia nauczyciela prowadzącego do wymaganego limitu 15%).
- uczęszczanie przez wszystkie dzieci do przedszkola miało pozytywny wpływ na ich ogólny rozwój, a w przypadku większości dzieci rodzice uznali, iż był on bardzo duży.

Raport opracowali:

Anna Dąbrowska

Koordynator projektu

Jolanta Ruziecka

Specjalista ds. Rozliczeń