



**PUNKT
INFORMACYJNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



MINISTERSTWO
ROZWOJU
REGIONALNEGO



Łódzkie

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Program szkolenia warsztatowego: Zarządzanie projektami metodą PRINCE2

Bełchatów, 24-25 kwietnia 2012r.

Data realizacji szkolenia	Przedmiot / Temat	Godziny realizacji szkolenia	Liczba godzin szkolenia
I dzień	Powitanie uczestników, przedstawienie celów szkolenia. Zawartość metodyki PRINCE2®: procesy i tematy. Siedem pryncypiów. Ogólny model procesów PRINCE2®	8:00-09:30	2
	Symulacja procesów i omówienie zdarzeń i decyzji. Ćwiczenie model procesowy PRINCE2®. Temat Organizacja. Role i obowiązki w zarządzaniu projektami. Zespół zarządzania projektem z uwzględnieniem specyfiki projektów RPO.	09:45-11:15	2
	Ćwiczenie definiowanie ról w zespole projektowym. Proces Przygotowania Projektu Proces Inicjowania Projektu	11:30-12:15	1
	Proces Zarządzania Strategicznego Projektem Temat Uzasadnienie Biznesowe. Ćwiczenie określania Uzasadnienia Biznesowego dla projektu.	13:15-14:00	1
	Temat Plany. Poziomy planowania. Technika planowania opartego na produktach.	14:15-15:00	1
	Opis Produktu i Opis Produktu Końcowego Produktu. Temat Jakość. Planowanie i kontrola jakości.	15:15-16:00	1

II dzień	Ćwiczenia poświęcone planowaniu opartemu na produktach (tworzenie struktury produktów, diagramu następstw produktów i opisów produktów)	8:00-09:30	2
	Temat Ryzyko. Proces zarządzania ryzykiem. Ćwiczenie identyfikacja i analiza ryzyka	09:45-11:15	2
	Proces Zarządzania Końcem Etapu – działania i obowiązki. Ćwiczenie działania w procesie. Temat Zmiana. Punktu Kontrolnego.	11:30-12:15	1
	Procedura zarządzania zmianą. Zarządzanie z wykorzystaniem tolerancji. Temat Postępy. Raport Okresowy, Końcowy Etapu, Raport z Punktu Kontrolnego.	13:15-14:00	1
	Proces Sterowanie Etapem – działania i obowiązki. Ćwiczenie działania w procesie. Proces Zarządzanie Dostarczaniem Produktów – działania i obowiązki.	14:15-15:00	1
	Ćwiczenie działania w procesie. Proces Zamykania Projektu – działania i obowiązki. Raport Końcowy Projektu i Raport Doświadczeń.	15:15-16:00	1
	RAZEM		16