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PROGRAM FSRU PRZEGLĄD WYDARZEŃ  

Status części morskiej 
(jednostka, nabrzeże, gazociąg podmorski)

Podpisanie umowy „zaprojektuj i wybuduj” oraz na świadczenie usług Inży-
niera Kontraktu dla inwestycji. 

2 kwietnia 2025 roku podpisaliśmy umowę z wykonawcą - konsorcjum firm: 
GAP;  FABE POLSKA i UNITEK. Wykonawca odpowiada za opracowanie 
projektu wykonawczego, zakup i dostawę materiałów oraz realizację prac 
budowlanych w zakresie nabrzeża Terminalu FSRU oraz gazociągu podmor-
skiego łączącego nabrzeże z lądem. Tego samego dnia zawarta została też 
umowa z konsorcjum Haskoning DHV Polska Sp. z o.o. oraz Haskoning DHV 
Nederland B.V. na świadczenie usług inżyniera kontraktu.

Przekazanie terenu budowy części morskiej 

W maju 2025 przekazano Wykonawcy teren budowy i podpisano stosowny 
protokół przekazania terenu. 

Prace przygotowawcze w Zatoce Gdańskiej. 

•	 23 czerwca 2025 r. Wykonawca, po wcześniejszej pozytywnej opinii Re-
gionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  uzyskał zezwolenie Urzędu 
Morskiego w Gdyni na odkładanie do morza urobku pochodzącego z po-
głębiania dna akwenu.

•	 W okresie od lipca do li-
stopada 2025 zostały 
zrealizowane prace zwią-
zane z usuwaniem i neu-
tralizacją obiektów nie-
bezpiecznych oraz prace 
pogłębiarskie morskiego 
placu budowy na obsza-
rze manewrowym dla 
jednostek podchodzących 
do Terminalu.
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Wykonawstwo mikrotunelu dla gazociągu podmorskiego oraz dostaw.

•	 Wykonawca kontynuuje proces kontraktowania kluczowych dostaw, mate-
riałów i usług. Wykonawca podpisał m.in. umowę na  wykonanie mikrotu-
nelu, dostawę tarczy TBM (Tunnel Boring Machine) oraz  rur przeciskowych. 
Trwają działania w zakresie zamówienia rur na gazociąg podmorski. Prowa-
dzone są również intensywne działania w zakresie zamówienia: ramion roz-
ładunkowych, pomostów, dźwigów i orurowania instalacji technologicznych.

Budowa drogi dojazdowej na potrzeby zaplecza budowy części offshore. 

•	 Wybudowano tymczasową drogę dojazdową od ul. Łowickiej do zaplecza 
budowy przy ul. Stogi. 

•	 Wyznaczono i ogrodzono teren budowy w miejscu drążenia mikrotunelu.

Status budowy jednostki regazyfikacyjnej 

•	 Wybraliśmy wykonawcę świadczenia usługi wsparcia technicznego w za-
kresie nadzoru w etapach projektowania, budowy i rozruchu Jednostki 
FSRU w ramach Programu Budowy FSRU w Zatoce Gdańskiej. Umowa  
z firmą Hill International Sp. z o.o. podpisana została 1 czerwca 2025 roku.

•	 22 lipca 2025 r. w stoczni Hyundai Heavy Industries Co. Ltd. W Ulsan (Korea 
Południowa) odbyła się uroczystość cięcia stali (tzw. Steel Cutting), będą-
ca formalnym rozpoczęciem budowy jednostki FSRU.  

•	 Obecnie trwa prefabrykacja sekcji konstrukcyjnych jednostki tzw. bloków, 
cięcie stali, produkcja orurowania.
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Status części lądowej  
(gazociąg Gdańsk – Gustorzyn, odcinki: Kolnik-Gdańsk, Gardeja-Kolnik  
i Gustorzyn-Gardeja)

Gazociąg od Gdańska do Gustorzyna otrzymał dofinansowanie z Krajowego 
Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. 

W czerwcu 2025 r. GAZ - SYSTEM podpisał umowę pożyczki z Bankiem Gospo-
darstwa Krajowego na budowę części lądowej Programu FSRU tj. gazociągu 
Gdańsk - Gustorzyn. Pożyczka finansowana jest z Krajowego Planu Odbudo-
wy i Zwiększania Odporności. Celem wsparcia jest rozbudowa infrastruktury 
przesyłowej, zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju, poprawa ja-
kości życia społeczeństwa oraz zwiększenie odporności gospodarki po kryzy-
sie wywołanym pandemią. Kwota udzielonej pożyczki wynosi 2,2 mld zł.

 

Wizyta studyjna na obiekcie gazowym w Reszkach 

W czerwcu 2025 r. przedstawiciele społeczności lokalnej oraz Rady Dzielnicy Krako-
wiec - Górki Zachodnie z Gdańska zostali zaproszeni przez GAZ-SYSTEM do udzia-
łu w wizycie studyjnej na jednym z obiektów gazowniczych niedaleko Wejherowa 
we wsi Reszki. Podczas spotkania zostały zaprezentowane przykładowe instalacje 
na obiekcie, podobne do tych, które mają zostać zamontowane w stacji FSRU na 
terenie Górek Zachodnich. Przybliżono tematykę eksploatacji obiektu i codziennej 
pracy służb. Po spotkaniu goście udali się do wsi i rozmawiali z jej mieszkańcami. 

Budowa partnerskich relacji jest dla GAZ-SYSTEM bardzo ważna, co znalazło od-
zwierciedlenie cho-
ciażby w organizacji 
tego spotkania. To 
doświadczenie było 
bardzo potrzebne. 
Prezentacja stra-
tegicznego obiektu 
dała odpowiedzi na 
nurtujące mieszkań-
ców pytania.
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Postęp prac budowlanych na części lądowej Programu FSRU 
(gazociąg Gdańsk – Gustorzyn, odcinki: Kolnik-Gdańsk, Gardeja-Kolnik  
i Gustorzyn-Gardeja)

Za nami rok budowy części lądowej Programu FSRU, która jest na bar-
dzo zaawansowanym etapie prac budowlanych. Zakończono rozwożenie 
i układanie rur wzdłuż przyszłej nitki gazociągu. Trwają prace spawalni-
cze, montażowe, układkowe i  ziemne. Na odcinku Gustorzyn – Gardeja  
w  pierwszym kwartale 2026r. rozpocznie się proces zwracania nierucho-
mości ich właścicielom. Na pozostałych odcinkach czynności te rozpoczną 
się w połowie roku 2026. Na pytanie, jak przygotować się do tych czynno-
ści odpowiadamy w cyklu edukacyjnym na str. 17 niniejszego Informatora 
Inwestycyjnego. 

Budowa gazociągu to nie tylko realizacja części liniowej ale także budo-
wa infrastruktury towarzyszącej i obiektów naziemnych. W części lądowej 
Programu FSRU budowanych jest 15 obiektów naziemnych, w tym dwa  
o strategicznym znaczeniu dla systemu przesyłowego. W Gdańsku, na te-
renie Górek Zachodnich oraz w Kolniku w Gminie Pszczółki powstają dwa 
największe obiekty w Polsce: Stacja Pomiarowa i Węzeł Rozdzielczy Gazu, 
każdy o przepustowości 1,5 mln m³/h. 

Prace budowlane w części lądowej Programu FSRU obejmują również wy-
konanie 193 przekroczeń bezwykopowych pod ciekami wodnymi, droga-
mi i liniami kolejowymi, które wykonywane są m.in. metodą Direct Pipe. 
Najdłuższe z nich to przekroczenie Martwej Wisły (1042 m), Wisły (1010  
i 670 m), Drwęcy (536 m) oraz drogi S7 (633 m) i Kanału Młyńskiego (558 m).

Prace budowlane oraz nadzór inwestorski w części lądowej Programu 
FSRU realizowane są w 90 % przez polskie firmy. Wszyscy wykonawcy po-
siadają bogate doświadczenie w budowie gazociągów, niezbędne zaplecze 
osobowe, techniczne i kondycję finansową, co gwarantuje wysoką jakość 
oraz terminową realizację przedsięwzięcia. Dysponują w większości wła-
snym, profesjonalnym zapleczem maszynowym, które pozwala realizować 
prace w sposób efektywny i w pełni niezależny. Po stronie wykonawców,  
w realizację prac budowalnych na 250 km odcinku gazociągu od Gdańska 
do Gustorzyna, aktualnie zaangażowanych jest łącznie ponad 750 pra-
cowników. 
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Spotkanie Zespołu Roboczego 

W październiku 25 r. odbyło się spotkanie Zespołu Roboczego przy udziale 
przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Urzędu Morskiego w Gdyni, 
Zarządu Morskiego Portu w Gdańsku, Rady Dzielnicy Krakowiec-Górki Za-
chodnie oraz GAZ-SYSTEM. Tematem spotkania było omówienie statusu 
Programu FSRU w części morskiej jak i lądowej. 

Punkt informacyjny Programu FSRU 

W 2025 r. GAZ-SYSTEM, odpowiadając na potrzeby informacyjne społecz-
nosci lokalnej Miasta Gdańska, zorganizował trzy Punkty Informacyjne, 
gdzie nasi pracownicy oraz przedstawiciele wykonawców rozmawiali z za-
interesowanymi mieszkańcami na temat realizowanych projektów zarówno 
w części morskiej jak i lądowej inwestycji. W 2026 r. będziemy organizować  
w tej formule kolejne spotkania. Zaproszenia będziemy publikować na stronie 
projektu oraz za pośrednictwem Rady Dzielnicy Krakowiec-Górki Zachodnie. 
Serdecznie zapraszamy! 

Cykl edukacyjny  Co słychać w Zatoce Gdańskiej? 

O zakończeniu prac pogłębiarskich i testowe-
go pogrążania pali opowiada Maciej Wawrz-
kowicz, Kierownik Projektu FSRU Offshore,  
GAZ-SYSTEM.

Fot. Maciej Wawrzkowicz, Kierownik Projektu 
FSRU Offshore, GAZ-SYSTEM.  

W drugiej połowie 2025 roku ruszyły prace 
na morskim placu budowy Terminalu FSRU. 
W pierwszym etapie robót przeprowadzili-
śmy pogłębianie akwenu na obszarze nabrze-

ża i stanowiska statkowego. Było to konieczne, aby umożliwić bezpieczne 
manewrowanie jednostkom, które będą zawijać do gdańskiego Termina-
lu. Następnie przyszedł czas na testowe pogrążanie (wbijanie) pali. Celem 
umieszczenia ich w dnie zatoki było sprawdzenie technologii, jaka zostanie 
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wykorzystana przy pogrążaniu docelowych pali konstrukcyjnych. Pale testo-
we posłużą także do późniejszego przeprowadzenia testów obciążeniowych.

Do wykonania testowego pogrążania wykorzystaliśmy pale stalowe o średni-
cy 1420 mm. Zbudowaliśmy z nich dodatkowe stanowisko testowe, na którym 

wiosną 2026 roku prowadzone 
będą wspomniane wyżej badania 
obciążenia statycznego. Ponad-
to, dzięki testowemu pogrążaniu 
pali wykonawcy mieli możliwość 
sprawdzenia założeń realizacyj-
nych, takich jak czas przygoto-
wania stanowiska do ich insta-
lacji, czas pogrążania pali oraz 
innych szczegółów technicznych. 
Pozwoliło to na zoptymalizowa-

nie harmonogramu docelowych prac kafarowych, które również ruszą wiosną 
2026 roku. Jest to standardowa praktyka przy budowie tego typu złożonych 
i skomplikowanych konstrukcji. Zgodnie z przepisami, wyniki testowego palo-
wania stanowią uzupełnienie pełnej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. 
Podczas próbnego pogrążania pali mierzony był także poziom generowane-
go hałasu. Wyniki pomiarów mieszczą się  
w granicach parametrów określonych w De-
cyzji Środowiskowej. 

Pale zostały pogrążone metodą wibracyjną 
za pomocą profesjonalnych wibromłotów, 
zmobilizowanych przez wykonawcę spe-
cjalnie do tych prac. Zawieszono je na żura-
wiach o dużych nośnościach, dochodzących 
do 600 ton. Całość robót została wykona-
na z typowych do prac offshorowych plat-
form pływających, posiadających specjalne 
szczudła wbijane w dno, które stabilizowa-
ły jednostkę podczas wykonywania prac.  
W celu pogrążania pali, przygotowano i za-
instalowano ogromne stalowe ramy prze-

Fot. Testowe pogrążenie pali. 
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strzenne, które stanowiły prowadzenie dla pali podczas ich pogrążania.

W ramach testowego palowania w dnie Zatoki Gdańskiej umieszczono sie-
dem pali, wystających ponad lustro wody na wysokość ok. 6,5 metra. Po za-
kończeniu testów próbnych obciążeń pali (planowane na wiosnę 26 r.) zosta-
ną one usunięte. W ich bezpośrednim sąsiedztwie rozpocznie się natomiast 
budowa docelowej konstrukcji nabrzeża Terminalu FSRU, m.in. platformy 
serwisowej (PSVP) i rozładunkowej (LP-N).

Cykl edukacyjny   Okiem naszych ekspertów

O wyzwaniach na budowie gazociągu przesyłowego Gdańsk – Gustorzyn na 
odcinku Kolnik  - Gdańsk rozmawiamy z Kierownikiem projektu inż. Konradem 
Fiedorowiczem, GAZ - SYSTEM. 

Fot. Konrad Fiedorowicz, Kierow-
nik Projektu, odcinek gazociągu 
Kolnik-Gdańsk. Teren budowy na 
Górkach Zachodnich w Gdańsku. 

Jak długo pracuje Pan w GAZ-
-SYSTEM i  czy ma Pan doświad-
czenie przy projektach budowy ga-
zociągów przesyłowych?

Konrad Fiedorowicz: Ze spółką je-
stem związany od około sześciu lat. Doświadczenie przy realizacjach gazocią-
gów przesyłowych zacząłem zdobywać na budowie gazociągu Polska – Litwa,  
a konkretnie będąc w zespołach projektowych dwóch północnych odcinków: 
Rudka Skroda – Konopki i Konopki – Kuków. Współpracowałem wówczas z do-
świadczonymi kierownikami tych projektów i podpatrywałem ich warsztat. Po 
planowym zakończeniu wspomnianych inwestycji powierzono mi funkcję kierow-
nika projektu budowy gazociągu Gustorzyn – Leśniewice, który został ukończony 
zgodnie z harmonogramem w 2023 r.

Czy ma Pan uprawnienia budowlane i co należy do Pana obowiązków na obecnej 
budowie? 

Tak, mam uprawnienia konstrukcyjno-budowlane bez ograniczeń, chociaż  
w obecnej roli nie są mi one niezbędne. Niemniej droga prowadząca do ich zdo-

Fot. Testowe pogrążenie pali. 
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bycia sprawiła, że zyskałem cenną wiedzę, która dzisiaj pomaga mi w wypeł-
nianiu powierzonych obowiązków. Jednym z moich najważniejszych zadań jako 
kierownika projektu jest doprowadzenie budowy gazociągu przesyłowego Kolnik 
– Gdańsk do końca i zgodnie z harmonogramem. Wszystkie moje działania służ-
bowe są podporządkowane temu celowi. 

Jak często jest Pan obecny na budowie? 

Budowa to żywy organizm, który ciągle się zmienia, dlatego w każdym tygodniu 
osobiście jeżdżę w teren, aby być na bieżąco i doglądać, kontrolować prace wyko-
nawcy. Poza tym uważam, że dla inżyniera nie ma nic ciekawszego niż obserwo-
wanie postępu robót oraz tego, jak pracuje ciężki, specjalistyczny sprzęt.

Czy prace idą zgodnie z harmonogramem?

Tak, a termin realizacji nie jest zagrożony. Obecnie jesteśmy za półmetkiem prac 
i z początkiem 2026 r. planujemy rozpocząć próby wytrzymałościowo - szczelno-
ściowe pierwszych ułożonych odcinków. Jesteśmy w trakcie prac przyobiektowych. 
Proces prefabrykacji części technologicznej oraz urządzeń wyprzedza harmono-
gram – to również sprawia, że z optymizmem patrzymy w przyszłość.

Przy realizacji których elementów projektu pracuje najwięcej osób?

Na poszczególnych etapach 
tego przedsięwzięcia licz-
ba ludzi zaangażowanych 
w działania dynamicznie się 
zmienia i waha się od 50 do 
250 osób. Wiele z nich pracu-
je w jednym z 5 zakładów pre-
fabrykujących dla nas układy 
technologiczne obiektów na-
ziemnych. Ze względu na sze-
roki zakres zadań do wyko-
nania na Węźle Rozdzielczym 
Gazu Kolnik, ten fragment 
wskazałbym jako najbardziej 
pracochłonny.
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Który zakres budowy jest najważniejszy i dlaczego? 

Budowa gazociągu przesyłowego wraz z częścią obiektową jest jak system na-
czyń połączonych, w których każdy element jest równie ważny – niezależnie od 
swojego zakresu. Nawet pozornie drobne rzeczy mogą utrudnić organizację prac, 
dlatego nie można bagatelizować żadnych zagadnień, a w szczególności tych 
związanych z BHP.

BHP jest sprawą pierwszorzędną?

Tak, dla GAZ-SYSTEM przestrzeganie zasad BHP to priorytet. W proces budowy 
jest zaangażowanych wielu specjalistów o różnych kwalifikacjach, wykorzystuje-
my też bardzo drogi, specjalistyczny sprzęt. Odpowiedzialność za BHP spoczywa 
więc na wszystkich osobach uczestniczących w realizacji robót budowlanych – 
każdy ma obowiązek zareagować, kiedy pojawia się niebezpieczeństwo dla życia 
lub zdrowia. Oczywiście za BHP w pierwszej kolejności odpowiadają kierownik 
budowy, inspektor oraz koordynator ds. BHP, jednak to nie powinno usypiać czuj-
ności innych.

Czy współpraca z wykonawcami jest satysfakcjonująca? 

Współpracę ze wszystkimi zaangażowanymi stronami procesu inwestycyjnego, 
czyli wykonawcą robót budowlanych, wykonawcą nadzoru inwestorskiego, pro-
jektantem, dostawcami i organami administracji państwowej, oceniam bardzo 
dobrze. To profesjonalne podmioty, które mają bogate doświadczenie w realizacji 
tego typu przedsięwzięć. Co istotne, mamy poczucie wspólnego celu, co znacznie 
ułatwia pracę. Świadomość odpowiedzialności, która ciąży na nas wszystkich, 
powoduje że nawet ze skomplikowanych wyzwań da się wyjść obronną ręką.

Czy na budowie pojawiły się nieprzewidziane przeszkody (np. pogodowe, tech-
niczne)? 

Nie istnieje coś takiego jak budowa bez niespodzianek. „Sól” pracy inżynierskiej 
i kierowniczej polega właśnie na umiejętności radzenia sobie z sytuacjami nie-
standardowymi. Jedną z głównych niewiadomych, stanowiących wyzwanie pod-
czas tego typu prac, jest zawsze geologia. Na etapie projektowym nie da się  
w 100 proc. przewidzieć faktycznych warunków gruntowych, które ze względu 
na poziom wody zmieniają się okresowo. Dlatego na etapie realizacji należało 
sporządzić opracowania zamienne posadowienia gazociągu. Pozwoliły one do-
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pasować rozwiązania projektowe do faktycznie zastanych na miejscu warunków 
gruntowych i dzięki dokonanej optymalizacji tempo prac układkowych zostało 
utrzymane.

Jakie materiały są używane do budowy gazociągu i obiektów naziemnych?

W celu realizacji inwestycji Kolnik - Gdańsk potrzeba szeregu różnorakich ma-
teriałów. Poza tak oczywistymi jak rury (zarówno przewodowe jak i osłonowe) 
koniecznym jest dostawa dużej ilości armatury (z samych dostaw inwestorskich 
dostarczono ich 223 szt.) jak i łuków giętych indukcyjnie (22 szt.). Znaczącymi za-
kresami ilościowymi wyróżniającymi się tle innych zadań ze względu na złożone 
warunki gruntowo - wodne jest duża ilość potrzebnych obciążników siodłowych 
- ok. 14 000 szt., a także wykonanie ok. 400 000 m2 powierzchni konstrukcji za-
bezpieczających wykopy. Wszystkie użyte materiały posiadają niezbędne atesty, 
są sprawdzane i najwyższej jakości gdyż muszą zapewnić przyszłą bezpieczną 
eksploatację gazociągu. 

Na kiedy planowany jest odbiór końcowy odcinka Kolnik - Gdańsk i  oddanie ga-
zociągu do eksploatacji?

Zgodnie z planami odbiór eksploatacyjny ma nastąpić 7 listopada 2026 r.,  
a odbiór końcowy – 7 grudnia 2026 r.

Budowa gazociągu jest prowadzona w większości na terenach rolniczych.  
Czy w związku z tym pojawiły się utrudnienia w dostępie do pól i prowadzeniu 
prac agrotechnicznych? 

Takie problemy są niestety nieuniknionym wynikiem realizacji inwestycji liniowej, 
jaką jest budowa gazociągu. Wspólnie z wykonawcą robót budowlanych stara-
my się minimalizować negatywne skutki związane z wyłączeniem części gruntów  
z produkcji rolnej i utrudnionym do nich dostępem. W porozumieniu z rolnikami 
tworzymy odpowiednie przejazdy oraz – o ile to możliwe – koordynujemy działa-
nia budowlane z kalendarzem zabiegów agrotechnicznych. Społeczności lokalne 
akceptują toczące się prace i rozumieją, jaką wagę ma ten projekt dla bezpie-
czeństwa energetycznego kraju. Z użytkownikami nieruchomości jesteśmy w cią-
głym kontakcie, już od rozpoczęcia czynności projektowych, ponieważ realizacja 
gazociągu jest związana także z obowiązkami tych osób wobec Agencji Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 
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Za kilka miesięcy budowa części liniowej gazociągu zostanie zakończona. Kiedy 
odbędą się czynności spisowe, czyli zwrot nieruchomości?

Ich start jest zaplanowany na drugą połowę 2026 r. Warunkiem do przeprowa-
dzenia tych działań jest jednak prawidłowy wynik inspekcji gazociągu tłokiem 
geometrycznym, która odbędzie się po zasypaniu ułożonego gazociągu. Może się 
więc wydawać, że gazociąg jest już dawno wykonany, ale muszą być zrealizowa-
ne jeszcze inne prace, np. takie jak wspomniana inspekcja, które nie są widoczne 
z zewnątrz, a są niezbędne do rozpoczęcia czynności spisowych.

Jaką funkcję w systemie przesyłowym będą pełniły budowane stacje gazowe:  
w Kolniku, w Gminie Pszczółki oraz na Górkach Zachodnich w Gdańsku? 

Celem budowy inwestycji jest transport paliwa gazowego. Na Węźle Gazowym 
Kolnik (WRG Kolnik), o planowanej przepustowości 1 500 000 Nm3/h, będzie 
realizowany rozdział paliwa gazowego w kierunkach: Gdańsk, FSRU, Kosakowo  
i Reszki. Budowa węzła Kolnik ma za zadanie połączyć istniejące i nowobudowa-
ne gazociągi z Krajowym Systemem Przesyłowym. Układy technologiczne WRG 
Kolnik będą przystosowane do zapewnienia pełnej funkcjonalności i możliwości 
przesyłania gazu dwukierunkowo dla wszystkich włączanych gazociągów wy-
sokiego ciśnienia. Natomiast Stacja Pomiarowa FSRU w Górkach Zachodnich 
(również o przepustowości 1 500 000 Nm3/h) pełnić będzie głównie funkcję od-
biorczą gazu z Terminalu FSRU w Zatoce Gdańskiej, która realizowana będzie 
poprzez jednokierunkowy układ pomiaru gazu i zespół 6 szt. filtroseparatorów. 

Jak wyobraża Pan sobie tę inwestycję w 2030 roku? 

Będzie ona wówczas jednym z głównych filarów Krajowego Systemu Przesyło-
wego, umożliwiającym odbiór oraz wprowadzenie do tego systemu skroplone-
go gazu ziemnego dostarczanego drogą morską. Dzięki niej w znaczący sposób 
zwiększy się bezpieczeństwo energetyczne Polski, a także regionu.

 

Bardzo dziękujemy mieszkańcom, właścicielom nieruchomości  
i ich użytkownikom za okazaną wyrozumiałość dla prowadzo-
nych robót. Wspólnie tworzymy bezpieczną przyszłość dla na-
szych pokoleń i mamy swój wkład w realizację strategicznej in-
westycji dla bezpieczeństwa energetycznego Polski.
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Cykl edukacyjny     
Budowa gazociągu na terenach zmeliorowanych. 

Mamy za sobą rok budowy gazociągu od 
Gdańska do Gustorzyna na odcinkach: 
Kolnik - Gdańsk, Gardeja - Kolnik i Gusto-
rzyn - Gardeja. Równolegle do prac bu-
dowlanych związanych z samym gazocią-
giem postępują prace pośrednie, związane  
z odtwarzaniem systemów melioracyjnych. 
Na temat wymagań GAZ-SYSTEM wobec 
wykonawców robót budowlanych przy od-
budowywaniu systemów melioracyjnych 
opowiada Blanka Bastuba, członkini zespo-
łu projektowego budowy odcinka gazocią-
gu Gardeja – Kolnik, GAZ - SYSTEM. 

Fot. Blanka Bastuba, Zespół projektowy FSRU, GAZ – SYSTEM. 

Odtworzeniu podlegają wszystkie urządzenia wodne tj. rowy melioracyjne, 
drenaże, sączki, studnie oraz wyloty drenarskie, które ulegną uszkodzeniu  
w trakcie prowadzonych prac. Wykonawca robót budowlanych winien za-
pewnić ciągłe funkcjonowanie urządzeń melioracyjnych w obszarze objętym 
inwestycją i realizowanych robót. Ze względu na brak szczegółowych da-
nych dotyczących kolidującej infrastruktury z nowobudowanym gazociągiem 
prace budowalne należy prowadzić ze szczególną uwagą tak, aby dokładnie 
ustalić usytuowanie drenaży przeznaczonych do odtworzenia.
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Odtworzenie systemów drenarskich 

Bezpośrednio po przerwaniu przewodu drenarskiego otwory wlotowe zostają 
zabezpieczone przed zamuleniem. Jednocześnie na nienaruszonych odcinkach 
sprawdzana jest drożność przewodów. W przypadku stwierdzenia zamulenia 
sieci drenarskiej w granicach pasa budowlano - montażowego należy wyko-
nać jej udrożnienie po obu stronach punktów przerwania. Przerwane rurociągi 
drenarskie należy odtworzyć z zastosowaniem rur częściowo perforowanych  
i z filtrem z włókna syntetycznego, o średnicach odpowiadających istniejącym 
przewodom drenarskim. Podczas prowadzenia robót należy zwracać szczegól-
ną uwagę na odtworzenie rurociągów z właściwymi spadkami i głębokościami, 
nawiązując do istniejącej sieci drenarskiej. W przypadku bezpośredniej kolizji 
rurociągu drenarskiego z gazociągiem na tej samej głębokości, należy wykonać 
syfon na przewodzie drenarskim z zastosowaniem studni. Po naprawie rurocią-
gów drenarskich zasypkę należy wykonać ręcznie.

W przypadku, gdy na trasie gazociągu zlokalizowana zostanie istnieją-
ca studnia drenarska należy w miarę możliwości odbudować ją poza strefą 
kontrolowaną gazociągu. Jeżeli obudowa studni poza strefą kontrolowaną 
może zakłócić działanie istniejącego systemu drenarskiego, lokalizacja studni 
w strefie kontrolowanej gazociągu może być wyłącznie dopuszczona po wcze-
śniejszym uzgodnieniu takiej możliwości ze służbami eksploatacyjnymi GAZ-
-SYSTEM. Odtworzeniu podlegają także kolidujące z trasą gazociągu wyloty 
drenarskie, które w miarę możliwości należy odbudować poza strefą kontro-
lowaną gazociągu jako betonowe. Ujście rury drenarskiej należy zabezpieczyć 
kratą a skarpę wokół wylotu należy zabezpieczyć darniną kładzioną na płask, 
z przybiciem kołkami do podłoża.

Urządzenia melioracyjne 

Prócz systemów drenażowych, na nieruchomościach objętych budową gazocią-
gu, często zlokalizowane są także inne urządzenia melioracyjne, umożliwiające 
odpływ wód, zaliczyć do nich można rowy melioracyjne czy przepusty. 

Przekroczenie gazociągiem rowu melioracyjnego metodą wykopu otwartego po-
przedzone zostaje jego przegrodzeniem przy pomocy grodzi od strony wody gór-
nej i dolnej. W celu zachowania ciągłości przepływu wody w rowie, na czas reali-
zacji przekroczenia, zostaje wykonane przepompowywanie wody z rowu zgodnie 
z jego spadkiem przewodem ssawnym ułożonym na brzegu. Pomiędzy grodzia-



16 INFORMATOR INWESTYCYJNY 07

mi wykonuje się wykop do odpowiedniej głębokości a następnie układa rurę 
i weryfikuje rzędną posadowienia gazociągu, po jej sprawdzeniu wykop zo-
staje zasypany. Skarpy oraz dno rowu w rejonie skrzyżowania z rurociągiem 
na odcinku ok. 12 m zostaną zabezpieczone z wykorzystaniem płyt JOMB 
zgodnie z poniższym rysunkiem.

Po wykonaniu robót grodzie zostają zdemontowane a teren zostaje uporząd-
kowany i przywrócony do stanu pierwotnego.

Odbiór odtworzonej melioracji 

Na wszystkich trzech odcinkach gazociągu od Gdańska do Gustorzyna wyko-
nawca robót budowlanych sukcesywnie odbudowuje naruszone systemy me-
lioracyjne. Zakończenie tych prac nastąpi przed czynnościami protokolarnymi 
zdania nieruchomości. W tym procesie bardzo ważną rolę pełnić będą właści-
ciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości. Na okoliczność odbudowy systemu 
melioracyjnego przez naszego wykonawcę zostanie sporządzony odrębny proto-
kół odbioru prac melioracyjnych, którego załącznikiem będzie szkic geodezyjny 
z wykazem odbudowanych elementów systemu drenarskiego. Podpisanie tego 
protokołu przez właściciela bądź użytkownika wieczystego nieruchomości ozna-
czać będzie potwierdzenie poprawności odtworzenia systemu melioracyjnego.
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Zgodnie z zawartym kontraktem, wykonawca robót budowlanych udzieli 
zamawiającemu trzyletniej gwarancji na odbudowany system melioracyjny. 
Jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się nieprawidłowości w funkcjonowaniu 
systemu drenażowego, które wynikać będą z budowy gazociągu, wówczas 
niezwłocznie należy zgłosić ten fakt do Inwestora na adres Oddziału Spółki 
GAZ-SYSTEM w Gdańsku. 

Cykl edukacyjny    Jak przygotować się do odbioru nie-
ruchomości po zakończonych pracach budowlanych ? 

W ramach Programu FSRU trwa budowa 250 
km gazociągów lądowych, która jest na bardzo 
zaawansowanym etapie. Roboty prowadzone 
są potokowo, a to oznacza, że są odcinki ga-
zociągu gdzie wkrótce budowa się zakończy. 
Mimo, że wykonawca wykona czynności re-
kultywacyjne, nadal nieruchomość jest objęta 
budową do czasu, aż zostanie ona zwrócona 
właścicielowi nieruchomości bądź użytkowni-
kowi wieczystemu. Na pytania dotyczące for-
malnego procesu zakończenia robót budowla-
nych odpowiada Izabela Sosnowska, Wiodąca 
specjalistka, GAZ-SYSTEM. 

Fot. Izabela Sosnowska, Wiodąca specjalistka, GAZ-SYSTEM. 

Dlaczego zakończenie robót budowlanych na danej nieruchomości musi zo-
stać udokumentowane protokołem opisującym stan nieruchomości (końco-
wym - po zakończeniu robót budowlanych)? 

Zgodnie z  zapisami Ustawy z  dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach  
w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świ-
noujściu, art. 24, ust. 1 sposób korzystania z  nieruchomości objętych decyzją 
o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu, został ograniczony za 
odszkodowaniem. Kolejno, zgodnie z  art. 24, ust. 2, „Decyzje w zakresie od-
szkodowań wydaje wojewoda. Obowiązek zapłaty odszkodowania obciąża 
inwestora”, tj. GAZ-SYSTEM S.A. Zatem na potrzeby przeprowadzenia pro-
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cedury odszkodowawczej przez wojewodę należy udokumentować stan nie-
ruchomości przed rozpoczęciem robót budowlanych oraz po ich zakończeniu. 
Powyższe ma celu określenie wymiaru szkód, jakie nastąpiły na skutek budo-
wy gazociągu. W wyniku tych czynności powstaną protokoły opisujące stan 
nieruchomości. Sporządzone protokoły (po zakończeniu robót budowlanych) 
zostaną przekazane właściwemu wojewodzie i będą stanowiły podstawę do 
wykonania przez rzeczoznawcę majątkowego (wybranego przez wojewodę) 
operatu szacunkowego, określającego wartość przysługującego odszkodo-
wania z  tytułu zajęcia nieruchomości oraz powstałych szkód.

Kiedy właściciel nieruchomości lub użytkownik wieczysty dowie się, że budo-
wa gazociągu została zakończona? 

Wykonawca robót budowlanych pisemnie powiadomi wszystkich właścicieli 
lub użytkowników wieczystych, zarządców nieruchomości o zakończeniu ro-
bót budowlanych i terminie komisyjnego opisania stanu zagospodarowania 
nieruchomości. Zawiadomienie zostanie wysłane z  odpowiednim wyprze-
dzeniem tak, aby każdy właściciel/użytkownik wieczysty/zarządca nierucho-
mości mógł się przygotować do czynności spisowych i w nich uczestniczyć. 
Wraz z zawiadomieniem zostanie przesłany wzór pełnomocnictwa oraz wzór 
oświadczenia o numerze rachunku bankowego, na który należy wypłacić od-
szkodowanie. Wypełnione dokumenty powinny zostać dostarczone wyko-
nawcy w dniu opisu nieruchomości po zakończeniu robót budowlanych. 

Czy przed odbiorem końcowym będą spisywane z właścicielem inne protokoły? 

Tak. Przed spisaniem protokołu opisującego stan nieruchomości w momen-
cie zdania działki z  właścicielem/użytkownikiem wieczystym/zarządcą nie-
ruchomości będą spisywane poszczególne protokoły kontrolne z realizacji 
poszczególnych prac odtworzeniowych na nieruchomości, tj. m.in.: protokół 
kontroli przekazania drewna, protokół z  kontroli odbudowy systemów dre-
narskich, protokół z  kontroli odbudowy ogrodzeń, nawierzchni utwardzonych, 
protokół z  kontroli przywrócenia do właściwego stanu powierzchni terenów 
rolniczych, leśnych, protokołu z  kontroli odbudowy znaków granicznych.

Wymienione wyżej dokumenty wraz z  protokołem opisującym stan nierucho-
mości będą stanowiły dokumentację do postępowania odszkodowawczego.

Kto sprawdza zgodność i jakość wykonanych prac przed czynnościami spisowymi?
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Do odbioru poszczególnych prac powoływana jest komisja odbiorowa, składająca 
się z przedstawicieli wykonawcy robót budowlanych (wraz z  rzeczoznawcą mająt-
kowym) oraz wykonawcy nadzoru inwestorskiego, której zadaniem jest potwier-
dzenie prawidłowości wykonanych prac, uczestnikiem czynności odbiorowych jest 
również właściciel/użytkownik wieczysty/zarządca nieruchomości, który potwier-
dza odbiór tych prac. 

Jakie informacje będzie zawierał protokół w części dotyczącej zdania nieruchomości? 

Protokół oprócz danych ewidencyjnych nieruchomości oraz dokumentacji fotogra-
ficznej zawierał będzie również m.in. opis szkód powstałych na części nierucho-
mości stanowiącej pas montażowy gazociągu, informację na temat ewentualnej 
wycinki drzew i krzewów oraz przekazania drewna właścicielowi, odbudowy me-
lioracji, odbudowy punktów granicznych, innych elementów zagospodarowania 
nieruchomości, jeżeli wystąpią. W protokole zostanie potwierdzone przywrócenia 
nieruchomości do właściwego stanu. Pojawią się również informacje nt. posado-
wienia elementów naziemnych takich jak np. słupki znacznikowe, potwierdzenie 
rekompensaty przez wykonawcę robót budowlanych ewentualnych szkód wyrzą-
dzonych poza pasem montażowym, informacje nt. zgłoszenia przez właściciela 
wyłączenia nieruchomości z  przysługujących dopłat do produkcji rolnej, a także 
informacje nt. dzierżawcy oraz oświadczenie właściciela o sposobie wypłaty od-
szkodowania.

Jakie dane do protokołu powinien przygotować właściciel? 

Jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty, zarządca nieruchomości nie będzie mógł 
uczestniczyć osobiście w czynnościach spisowych, ważnym jest, aby udzielił wła-
ściwego pełnomocnictwa osobie, która będzie go reprezentowała. W dniu opisu 
stanu nieruchomości należy przedstawić wykonawcy posiadane pełnomocnictwo 
do reprezentowania właściciela/użytkownika wieczystego/zarządcy nieruchomo-
ści oraz oświadczenie o rachunku bankowym, na który ma zostać wypłacone od-
szkodowanie. 

Dla właścicieli będących we wspólności majątkowej małżeńskiej ważnym jest, 
aby oboje małżonkowie podpisali się na oświadczeniu o numerze rachunku ban-
kowego w przypadku gdy wypłata ma zostać dokonana na jeden numer rachun-
ku bankowego. 
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Jeśli małżonkowie oczekują wypłaty odszkodowania na dwa różne rachunki ban-
kowe, koniecznym jest złożenie dodatkowego oświadczenia, w jakim wymiarze 
procentowym ma zostać zrealizowana wypłata odszkodowania na poszczególne 
rachunki bankowe.

Czy do protokołu końcowego właściciel może wnieść uwagi, dołączyć dokumenty 
istotne dla postępowania odszkodowawczego? 

Tak, właściciel może wnieść uwagi do protokołu i dołączyć dodatkowe dokumen-
ty, które będą stanowiły załącznik do protokołu.

Jakie działania podejmie inwestor w sytuacji gdy w protokole końcowym właści-
ciel zgłosi uwagi do wykonanych prac?

Zgłoszone uwagi zostaną rozpatrzone przez inwestora i wykonawcę robót bu-
dowlanych, w przypadku, gdy dana uwaga będzie dotyczyła nieprawidłowości  
w pracach, wykonawca robót będzie zobowiązany do jej usunięcia lub naprawienia.

Czy protokół końcowy będzie wiążący w sytuacji kiedy właściciel odmówi jego 
podpisania? 

Tak, w przypadku odmowy podpisu, protokół zostanie spisany jednostronnie 
przez komisję spisową składająca się z  przedstawicieli wykonawcy robót budow-
lanych, wykonawcy nadzoru inwestorskiego oraz rzeczoznawcy majątkowego.

Czy protokół końcowy może podpisać dzierżawca nieruchomości i wnieść do 
niego uwagi? 

Tak, pod warunkiem, że będzie posiadał właściwe pełnomocnictwo do reprezen-
towania właściciela lub użytkownika wieczystego, zarządcy nieruchomości.

Czy w protokole podaje się nr konta bankowego na który należy przesłać od-
szkodowanie? 

Załącznikiem do protokołu będzie oświadczenie właściciela o sposobie wypłaty 
odszkodowania. Wzór oświadczenia zostanie dołączony do zawiadomienia o za-
kończeniu robót budowlanych.

Czy użytkownik nieruchomości ubiegający się o jej zasiedzenie może brać 
udział w czynnościach spisowych? 

Tak, z zastrzeżeniem, iż wojewoda w postępowaniu odszkodowawczym zba-
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da stan prawny nieruchomości. W przypadku nieruchomości o nieuregulowa-
nym stanie prawnym, odszkodowanie zostanie złożone do depozytu sądowego.

Czy drogi gminne objęte inwestycją będą poddane czynnościom odbiorowym po 
zakończonych pracach? Kto uczestniczy w komisjach odbiorowych dróg? 

Tak, każda nieruchomość podlega opisowi w formie protokolarnej, również dro-
gi gminne. Odbiór nieruchomości odbędzie się przy udziale komisji, składającej 
się z przedstawicieli wykonawcy robót budowlanych, wykonawcy nadzoru inwe-
storskiego, a także przedstawicieli właściciela/zarządcy drogi gminnej. 

Realizując inwestycje odkrywamy dawne kultury  
i cywilizacje 

Budowa gazociągu kojarzy się z ciężkim sprzę-
tem, rurami, wykopami i różnego rodzaju pra-
cami budowalnymi. Zanim jednak przystąpimy 
do robót, przeprowadzamy badania archeolo-
giczne. Rozmawiamy o nich z Anną Namysł, eks-
pertką GAZ-SYSTEM w tej dziedzinie, nadzoru-
jącą badania na odcinku Gustorzyn - Gardeja.

Fot. Anna Namysł, Ekspertka, GAZ-SYSTEM.

Dlaczego na trasie budowy gazociągu od Gdańska do Gustorzyna wykonywane 
są badania archeologiczne?

Tego rodzaju działania są obowiązkowe na mocy przepisów Ustawy z dnia 23 
lipca 2003 r. o  Ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Pozyskanie nie-
zbędnych opinii jeszcze na etapie uzyskiwania Decyzji Lokalizacyjnej wynikają 
z Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 roku o inwestycjach w zakresie termina-
lu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, a konkret-
nie art. 6 ust. 3 pkt 8 - właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków  
– w odniesieniu do zabytków chronionych. Na podstawie uzyskanych opinii  
i decyzji przeprowadzamy takie badania. 
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Na czym polegają prace archeolo-
giczne?

Prace archeologiczne w ramach 
Programu FSRU są przykładem 
tzw. badań ratowniczych – ma-
jących na celu zabezpieczenie  
i dokumentację dziedzictwa kul-
turowego, które mogłoby zostać 
usunięte lub zniszczone w trak-
cie budowy gazociągu. Tego typu 
prace prowadzone są równolegle 
z postępem robót budowlanych. 
Badania mają na celu rozpoznanie 
zarówno znanych wcześniej z bazy 
AZP* stanowisk archeologicznych, 
jak i odkrycie nowych, wcześniej 
nieznanych. Zgodnie z obowiązują-

cymi przepisami, realizacja inwestycji nie może przyczynić się do zniszczenia 
stanowisk archeologicznych bez ich wcześniejszego przebadania i udokumen-
towania. W praktyce oznacza to, że dzięki inwestycjom infrastrukturalnym 

AZP*-Czyli Archeologiczne Zdję-
cie Polski. Projekt Archeologicz-
nego Zdjęcia Polski powstał  
w 1978 roku i trwa nieprzerwa-
nie aż do dzisiaj. Głównym jego 
celem jest poszukiwanie, reje-
strowanie i nanoszenie na mapy 
wszystkich odkrytych stanowisk 
archeologicznych, a więc poten-
cjalnych śladów ludzkiej dzia-
łalności na przestrzeni wieków. 
Projekt koordynują Wojewódzcy 
Konserwatorzy Zabytków, Naro-
dowy Instytut Dziedzictwa. 
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odkrywamy zupełnie nowe stanowiska – niejednokrotnie zachowane w świet-
nym stanie – które znacząco poszerzają naszą wiedzę o pradziejach Polski. 

Jaki jest zakres badań archeologicznych i przez jakie podmioty zostały wyko-
nywane oraz nadzorowane? 

Badania obejmują wszystkie odcinki części lądowej Programu FSRU tj. Kol-
nik – Gdańsk, Gardeja – Kolnik oraz Gustorzyn – Gardeja. Na odcinku Kolnik 
– Gdańsk badania archeologiczne zrealizowała firma APB THOR. Na odcinku 
Gardeja – Kolnik prace zrealizowała firma Pracownia Archeologiczna i Archeo-
botaniczna Arkadiusz Wiktor ze Skulska. Na obu odcinkach prace nadzorowała 
spółka MGGP S.A. Na odcinku gazociągu od Gustorzyna do Gardei badania 
archeologiczne zrealizowała firma APB THOR pod moim nadzorem. Wszystkie 
firmy zaangażowane w badania archeologiczne są polskimi firmami. 

W wyniku tych prac odkryliśmy w sumie 125 stanowisk archeologicznych – za-
równo wcześniej znanych, jak i nowoodkrytych. 

Obszar budowy gazociągu na odcinku Kolnik – Gdańsk 

W trakcie realizacji inwestycji, badania przeprowadzono na 11 stanowiskach 
archiwalnych, w miejscowościach: Kolnik, Koźliny, Osice, Trutnowy i Bogatka 
oraz dokonano 11 nowych odkryć na terenie gmin: Pszczółki (Kolnik), Suchy 
Dąb (Osice), Cedry Wielkie (Miłocin), są to pozostałości osadnictwa pradzie-
jowego. Na terenie gminy Gdańsk (Rudniki) odkrycia dotyczyły pozostałości 
z II Wojny Światowej.

Fot. Fragment naczynia, wstępnie datowany 
na kulturę jastorfską (ok. VI w. p.n.e.- do prze-
łomu er/ wczesna epoka żelaza). 

Fot. Odkrycie nowego stanowiska z II Wojny 
Światowej, znalezione artefakty przy szcząt-
kach rosyjskiego żołnierza (w bucie były 
kopiejki). 
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Obszar budowy gazociągu na odcinku Gardeja - Kolnik 

Badania archeologiczne przeprowadzono na 14 stanowiskach archiwalnych,  
w miejscowościach: Gogolewo, Otłowiec, Otłowo, Gardeja, Cierzpice, Rokitki, 
Stanisławie Szpęgawa i Dąbrówka Tczewska oraz odkryto 25 nowych stanowisk 
na terenie gmin: Pszczółki (Kolnik), Tczew (Dąbrówka Tczewska, Rokitki, Śliwiny, 

Czarlin), Subkowy (Wielkie Słońca), 
Pelplin (Rudno, Lignowy Szlachec-
kie), Gniew (Szprudowo, Gogolewo, 
Tymawa), Kwidzyn (Baldram, Ra-
kowiec) i Gardej (Bądki, Otłowiec  
i Gardeja). 

 

Fot. Fragmenty naczyń znalezione  
w obiektach o charakterze gospodar-
czym, wstępnie datowane na kulturę 
pomorską (ok. VII do III w p.n.e./epoka 
żelaza) na stanowisku Baldram. 

Obszar budowy gazociągu na odcinku Gustorzyn - Gardeja 

Na tym obszarze badania przeprowadzono na 9 stanowiskach archiwalnych 
w miejscowościach: Gustorzyn, Aleksandrowo, Pokrzywno, Liznowo, Zelgno, 
Dąbrówka, Płąchawy. Odkryto 55 nowych stanowisk na terenie gmin: Alek-
sandrów Kujawski, Rogóźno, Grudziądz, Gruta, Lisewo, Radzyń Chełmiński, 
Płużnica, Lisewo, Chełmża, Łysomice, Lubicz, Waganiec, Lubanie. Archeolo-
dzy podczas prowadzonych badań zaewidencjonowali głównie pozostałości 
osadnictwa pradziejowego, a także późnośredniowiecznego i nowożytnego
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Czyli budowa gazociągu to odkrywanie skarbów w ziemi?

Tak, teren, przez który przebiega gazociąg od Gdańska do Gustorzyna stano-
wi jeden z najbogatszych w znaleziska regionów archeologicznych w Polsce,  
z ciągłością osadnictwa od neolitu, czyli ok. 5000 l p.n.e. po czasy nowożytne. 
Odkrycia na inwestycji wpisują się w ogólny wzorzec osadnictwa pradzie-
jowego datowanego na okres wpływów rzymskich na Pomorzu i Kujawach. 
Okres ten jest ogólnie postrzegany jako epoka charakteryzująca się dużą dy-
namiką przemian kulturowych i osadniczych na ziemiach polskich.

Na tym tle zdecydowanie wyróż-
nia się stanowisko Gustorzyn nr 
9. Jest to jedno z najważniejszych 
odkryć archeologicznych na trasie 
gazociągu, które zmienia rozumie-
nie osadnictwa w okresie wpływów 
rzymskich na Kujawach. Przeprowa-
dzone badania wykazały, że mamy do czynienia z osadą i cmentarzyskiem  
z okresu neolitu przez epokę brązu aż po okres wpływów rzymskich (około 100 
p.n.e. – 300 n.e.). Na tym stanowisku, jeszcze na etapie prowadzenia badań 
wyprzedzających przedinwestycyjnych, odkryto 275 obiektów osadniczych  
– w tym ziemianki, paleniska, dołki posłupowe, dymarki do wytopu żelaza 
oraz liczne jamy gospodarcze. W materiale zabytkowym dominowały frag-
menty naczyń, kości zwierzęcych, narzędzia, a także monety rzymskie i frag-
menty fibul*. Co szczególnie ważne, na tym stanowisku odkryliśmy również 
pozostałości ludzkie, w tym fragment kości udowej i grzechotki, które mogą 

wskazywać na rytuały zakładzi-
nowe* – to unikatowe odkrycie 
w kontekście tej kultury. Bada-
nia na tym stanowisku nadal 
trwają. Obecnie stan ich za-
awansowania pozwala na po-
twierdzenie występowania pra-
dziejowego osadnictwa na tym 
obszarze.

Również inne stanowiska na od-
cinku Gustorzyn - Gardeja wno-
szą nowe spojrzenie do obrazu 

Fibula* to starożytna ozdobna 
zapinka do spinania odzieży, 
przypominająca współczesną 
agrafkę, która pełniła zarówno 
funkcję praktyczną, jak i deko-
racyjną

Rytuały zakładzinowe* tzw. ofia-
ry zakładzinowe. Polegały one 
na składaniu różnych depozytów  
(np. przedmiotów, a czasem, we-
dług niektórych interpretacji, na-
wet szczątków ludzkich, w tym nie-
mowląt) pod progami budynków lub  
w fundamentach, co miało zapew-
nić pomyślność i ochronę domostwu 
i jego mieszkańcom
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pradziejów regionu. Przykładem może być stanowisko N47, gdzie odkryto 
relikty chat i zarysy zabudowy mieszkalnej na powierzchni ponad 24 arów. 
Podobnie N48 dostarczyło około 30 obiektów archeologicznych na zaledwie 
10 arach. To pokazuje, jak gęsto zaludniony był ten obszar w pradziejach  
i jak duża była intensywność osadnictwa wzdłuż dawnych szlaków komu-

nikacyjnych. Choć często badamy jedynie wą-
skie „pasy” inwestycji, skala danych, jakie po-
zyskujemy, pozwala odtwarzać całe systemy 
osadnicze. 

Fot. Fragmenty ceramiki, materiał „luźny” tzn. znale-
ziony poza obiektem archeologicznym ze stanowiska 
Gustorzyn 9. Najprawdopodobniej datowany na okre 
neolitu, czyli przełom ok. 5000-4000 p.n.e (kultura 
Pucharow Lejkowatych). Szerszy kontekst, dotyczący 
datowania będzie możliwy przy podsumowaniu badań.  

Jaka jest wartość i znaczenie tych znalezisk?

Odkrycia dokonane na trasie FSRU mają imponujący zasięg chronologicz-
ny. Od neolitu (ok. 5000 p.n.e.) po czasy nowożytne, kiedy to region Ku-
jaw i Pomorza był miejscem intensywnej aktywności osadniczej, związaną  
z obiegiem handlowym, a także obecnością plemion germańskich – takich jak 
Wandalowie. Największy udział mają ślady osadnictwa z epoki brązu i okresu 
wpływów rzymskich, ale natrafiliśmy też na materiały późnośredniowieczne  
i nowożytne. To potwierdza ciągłość zasiedlenia regionu i znaczenie tego obszaru  
w długim procesie rozwoju kulturowego ziem polskich.

Każda inwestycja liniowa, szczególnie budowa gazociągu, przecina tereny, które 
mogą kryć w sobie cenne świadectwa przeszłości. Gazociągi czy drogi, często 
stanowią prawdziwe „przekroje” przez czas, odsłaniając osadnictwo z różnych 
okresów, które w innym przypadku mogłyby pozostać niezbadane. Tego typu 
badania umożliwiają nie tylko uratowanie stanowisk przed zniszczeniem, ale 
również otwierają nowe horyzonty dla badań archeologicznych – szczególnie 
w regionach, które dotychczas nie były wystarczająco eksplorowane. Odkrycia 
otwierają nowe perspektywy badawcze w kontekście rozwoju osadnictwa w Eu-
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ropie Środkowej, a także w kwestii wymiany kulturowej w czasie, kiedy teryto-
rium Polski znajdowało się pod wpływem imperium rzymskiego.

Co się dzieje z tymi „skarbami”? 

Zgodnie z przepisami prawa, po 
zakończonych badaniach ma-
teriał archeologiczny przeka-
zywany jest do instytucji, które 
wcześniej wyraziły na to zgodę  
i udzieliły tzw. promesy*. W przy-
padku gazociągu Gdańsk – Gu-

storzyn jest to Stowarzyszenie Ochrony Dziedzictwa Kulturowego z Banina. 
Po konserwacji i opracowaniu materiały są przechowywane i udostępniane 
naukowcom. Wszystkie dane, dokumentacja, karty inwentarzowe i opraco-
wania trafiają do archiwów konserwatorskich, zgodnie z wymogami art. 35 
ust. 4 ustawy o ochronie zabytków. Część z nich zostanie zaprezentowana na 
wystawach – to niezwykle ważne, by efekty tej pracy były widoczne także dla 
społeczeństwa. Pozwoli to utrwalić efekty naszych badań w dorobku polskiej 
archeologii. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że przy okazji prowadzonych 
inwestycji GAZ-SYSTEM ma realny wpływ na rozwój archeologii i nauki. 

Nasze inwestycje realizujemy z troską o środowisko 
naturalne.

Budowa każdej inwestycji liniowej wiąże się z koniecznością wykonania dzia-
łań minimalizujących wpływ prac budowlanych na otaczające środowisko 
naturalne. W tym artykule Izabela Kopras – Wierzbicka, ekspertka od spraw 
ochrony środowiska w GAZ - SYSTEM, dzieli się z Państwem doświadczenia-

mi w pracy oraz wiedzą na temat dobrych praktyk, 
które stosujemy przed i podczas realizacji prac na 
przykładzie budowy gazociągu od Kolnika, w Gminie 
Pszczółki, aż do Górek Zachodnich, terytorialnie na-
leżących do Miasta Gdańska.

Fot. Izabela Kopras-Wierzbicka,  
Ekspertka, GAZ-SYSTEM.

Promesa* czyli oświadczenie o goto-
wości przyjęcia w depozyt pozyska-
nych zabytków, wystawiane przez 
muzeum lub inną jednostkę.



28 INFORMATOR INWESTYCYJNY 07

Ochrona dóbr środowiskowych i naturalnych odbywa się zgodnie z regula-
cjami krajowymi i europejskimi, a także zasadami zrównoważonego rozwoju 
wpisanymi w przyjętą misję i strategię Spółki GAZ-SYSTEM S.A. Od początku 
prac planistycznych pracujemy nad dostosowaniem rozwiązań projektowych 
i wykonawczych do wymagań środowiskowych. Pierwszym i najważniejszym 
działaniem etapu projektowego jest opracowanie  inwentaryzacji przyrod-
niczej, którą przeprowadza się jeszcze przed procesem uzyskiwania decyzji 
administracyjnych oraz rozpoczęciem prac budowlanych. Pozwala ona na 
zidentyfikowanie wielu cennych i rzadkich gatunków roślin i zwierząt wystę-
pujących na trasie gazociągu. Jeszcze przed rozpoczęciem prac budowlanych 
możemy zaplanować działania jakie należy podjąć np. w celu zminimalizowa-
nia wpływu realizowanej inwestycji na cenne walory fauny i flory.

Gazociąg na odcinku Kolnik-Gdańsk przebiega przez jedną z form ochrony 
przyrody jakim jest Obszar Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich1.Przed-
miotem ochrony jest tu charakterystyczny krajobraz kulturowy Żuław. Niski 
płaski kulturowy krajobraz deltowego odcinka doliny Wisły ukształtowały 
wody Wisły w holocenie oraz działalność człowieka od XIII wieku. Obszar cha-
rakteryzuje się obecnością wielu cieków, bogatej sieci rowów melioracyjnych 
oraz widoczną działalnością człowieka – infrastruktura hydrotechniczna, in-
tensywne rolnictwo. Do cennych elementów przyrodniczych należą względnie 
naturalne i półnaturalne zbiorowiska łąkowe i szuwarowe, zachowane lokal-
nie wzdłuż cieków, rowów melioracyjnych i w starorzeczach; różnorakie za-
krzewienia i zadrzewienia śródpolne, najczęściej ciągnące się wzdłuż cieków 
(naturalnych i sztucznych), a także zadrzewienia przyzagrodowe. W kulturo-
wym krajobrazie Żuław mają one ważne znaczenie biocenotyczne i fitomelio-
racyjne. Wszystkie cieki, także sztuczne - czyli kanały i rowy - stanowią swo-
iste lokalne korytarze ekologiczne. System kanałów, rowów melioracyjnych 
i cieków naturalnych jest na Żuławach ze sobą ściśle powiązany i należy go 
traktować jako sieć pełniącą różnorodne funkcje przyrodnicze. Bez względu 
na poziom wody rowy / kanały pełnią bardzo istotną funkcję jako trasy mi-
gracji płazów, małych ssaków, a także jako swoiste refugia bioróżnorodności 
w otoczeniu gruntów rolnych, a zwłaszcza monokulturowych upraw.

1 wyznaczony na mocy Rozporządzenia Nr 5/94 z dnia 8 listopada 1994 r. w sprawie wyznaczenia obszarów chronionego 
krajobrazu, określenia granic parków krajobrazowych i wyznaczenia wokół nich otulin oraz wprowadzenia obowiązu-
jących w nich zakazów i ograniczeń (Dz. Urz. Woj. Gdańskiego z 1994 r. Nr 27, poz. 139). Zaktualizowany w Uchwale  
Nr 259/XXIV/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu 
w województwie pomorskim (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2016 r. poz. 2942).
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Na terenie objętym realizowalną inwestycją w okresach: wiosennym i jesien-
nym stwierdzono aktywność płazów takich jak ropucha szara (Bufo bufo), 
żaba wodna (Pelophylax esculentus), żaba śmieszka (Pelophylax ridibun-
dus), żaba trawna (Rana temporaria), żaba moczarowa (Rana arvalis).  
W celu ochrony występujących w tym obszarze płazów teren budowy został 
ogrodzony płotkami herpetologicznymi, które zamontowano w sposób cią-
gły z częściowym zagłębieniem w gruncie. Wzdłuż płotków w regularnych 
odstępach zamontowano także wyłożone materiałem roślinnym wiaderka 
plastikowe (zagłębione w gruncie) co umożliwia samoczynne wpadanie do 
nich płazów, które podczas codziennych kontroli przeszkolonego personelu 
przenoszone są do bezpiecznych siedlisk poza obszarem budowy.

 

                              

Fot. Przenoszenie płazów 
w bezpieczne siedliska.   
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Bezpieczne w trakcie realizacji inwestycji są także mrówki, które swoje mro-
wiska zbudowały na trasie gazociągu. Zanim ciężki sprzęt znalazł się na te-
renie budowy, 3 kopce zostały przeniesione w bezpieczne miejsce poza obszar 
robót z dołożeniem starań by królowa trafiła na nowe stanowisko. Mrów-
ka rudnica jest typowym przedstawicielem owadów leśnych, preferującym 
lasy sosnowe, jej gniazdo stanowi kopiec złożony z igliwia, zlokalizowany  
w zacisznym, ale częściowo słonecznym miejscu. Mrowisko składa się z części 
nadziemnej (kopiec) i podziemnej. Część nadziemna mrowiska zbudowana 
jest głównie z igieł drzew i drobnych gałązek. Wewnątrz mrowiska znajdują 
się komory połączone systemem korytarzy. W zależności od pogody, mrów-
ki przebywają w różnych częściach tego mrowiska. Do czasu podjęcia dzia-
łań, mrowiska było oznaczone tak, by w wyniku przejazdu pojazdów i pro-
wadzonych prac nie zostało uszkodzone. Przemieszczenie mrowisk nastąpiło  
w kwietniu 2025 r., w godzinach rannych, kiedy to mrówki nie wykazywały peł-
nej dziennej aktywności życiowej. W dniu prac warunki atmosferyczne były 
korzystne, temperatura powietrza wynosiła 10-12°C, zachmurzenie zmien-
ne, umiarkowanie słoneczny dzień, bez opadów, co spowodowało, że mrówki 
znajdowały się głównie w obrębie mrowiska. Kopce były niewielkie, od 0,3 
do 0,5 m wysokości i 30-50 cm promienia. Przed przystąpieniem do prze-
noszenia gniazda, w miejscu uprzednio skonsultowanym z nadzorem przy-
rodniczym, w istniejącym drzewostanie sosnowym wybrane zostało miejsce 
poza oddziaływaniem inwestycji, o podobnych warunkach ekologicznych 
(glebowych, nasłonecznieniu, z murszejącym pieniem i dużą ilością materia-
łu ściółkowego), w odległości ok. 100 m od przenoszonego gniazda. Ściółka  
w nowym miejscu została usunięta do gleby mineralnej w obszarze o podob-
nej wielkości jak przenoszone mrowiska. Następnie każde z osobna mrowisko 
zostało wykopane na głębokość do ok. 0,5 m. Zebrane poszczególne elemen-
ty mrowiska składającego się z igliwia wraz z powierzchniową warstwą gle-
by - delikatnie przeniesiono do worka typu big-bag i przetransportowano do 
wybranego miejsca celowego wskazanego na nową lokalizację mrowiska. Po 
przeniesieniu gniazda zostało ono przykryte warstwą ziemi, ściółką i gałę-
ziami drzewa iglastego celem ograniczenia nasłonecznienia i zabezpieczeniu 
przed wysychaniem, tak aby umożliwić swobodne przemieszczanie się osob-
ników i odbudowanie struktury kopca. W nowej lokalizacji, w której warunki 
ekologiczne są tożsame z miejscem pierwotnym, struktura mrowiska powin-
na zostać odbudowana, co w konsekwencji spowoduje stopniowe odtworze-
nie i namnażanie się nowego pokolenia mrówek.
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Obszar inwestycji okazał się niezwykle ciekawy także pod względem wystę-
pujących między innymi chronionych gatunków grzybów takich jak chrobo-
tek leśny (Cladonia arbuscula) oraz chronionych gatunków roślin takich jak 
kruszczyk szerokolistny (Epipactis helleborine), które pod nadzorem przyrod-
niczym przed rozpoczęciem prac budowlanych zostały przeniesione w bez-
pieczne miejsca poza terenem budowy.

  

Na szczególną uwagę zasługuje tu między innymi irys syberyjski (Iris cf. sibi-
rica), którego stanowisko znaleziono na przebiegu pasa montażowego ga-
zociągu w obszarze leśnym znajdującym się pod nadzorem Gdańskiego Za-
rządu Dróg i Zieleni. Roślina objęta jest w Polsce ścisłą ochroną gatunkową 
umieszczoną na Czerwonej liście roślin i grzybów Polski pośród gatunków 
narażonych na wyginięcie. Jest to gatunek roślin cebulowych i kłączowych 
należący do rodziny kosaćcowatych. W celu ochrony wspomnianego gatun-
ku przeniesiono rośliny, pod nadzorem botanika, w bezpieczną lokalizację na 
terenie leśnym w miejscu uzgodnionym z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni 
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(o warunkach zbliżonych pod względem fenologicznym do pierwotnego sta-
nowiska ich występowania). 

Takie operacje, podobnie jak przenoszenie 
oraz płoszenie zwierząt dziko występujących 
wymaga uzyskania decyzji na odstępstwa od 
zakazów wydawanej przez Regionalnego Dy-
rektora Ochrony Środowiska, które pozyskano 
dla realizowanej inwestycji. 

Podkreślenia wymaga także fakt, że prace 
budowlane na wszystkich etapach ich prze-
biegu realizowane są z poszanowaniem za-
pisów Decyzji o środowiskowych uwarunko-
waniach uzyskanych dla przedmiotowego 
przedsięwzięcia oraz obowiązujących przepi-
sów prawa. 

Poszanowanie środowiska naturalnego jest kluczową kwestią podczas bu-
dowy gazociągów, związku z tym prowadzona jest skrupulatna, bieżąca 
kontrola nadzorów przyrodniczych służb Wykonawcy Robót Budowlanych, 
Wykonawcy Nadzoru Przyrodniczego oraz GAZ-SYSTEM, by przyroda była 
odpowiednio chroniona podczas wszystkich etapów realizacji prac.

MISJA TRANSFORMACJA!  
czyli cykl warsztatów chemicznych z  GAZ-SYSTEM 

Wykłady, widowiskowe 
pokazy i doświadczenia 
chemiczne poświęco-
ne roli gazu w procesie 
transformacji energe-
tycznej – wszystko to 
czeka na uczestników 
warsztatów edukacyj-
nych, które rozpoczęły 
się jesienią 2025 roku.
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Transformacja energetyczna to jedno z najważniejszych zagadnień porusza-
nych obecnie w szeroko rozumianej debacie publicznej. Skierowanie gospo-
darki w stronę pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych to złożony, wie-
loletni proces, wymagający zaangażowania wielu zasobów, z których jeden 
odgrywa rolę szczególną. Jest nim wiedza. Dlatego też GAZ - SYSTEM, jako 
podmiot aktywnie zaangażowany w proces zielonej transformacji stawia na 
edukację.

– Transformacja energetyczna zaczyna 
się od wiedzy dlatego w ramach Akademii  
GAZ - SYSTEM organizujemy działania edu-
kacyjne na temat zjawisk, jakie są związane  
z tym procesem. Uczymy młode pokolenie, inspi-
rując je do dbania o przyszłość i naszą planetę  
– w domu, szkole i lokalnej społeczności.  
W ponad 100 szkołach w Polsce będziemy 
prowadzić nasze warsztaty w taki sposób, 
aby zaciekawić młode pokolenie i zachęcić do 
działania tu  i teraz – zapewnia Agnieszka Gło-
śniewska – dyrektor Pionu Komunikacji Korpo-
racyjnej i Marketingu GAZ-SYSTEM. 

Fot. Agnieszka Głośniewska – dyrektor Pionu Komunikacji Korporacyjnej  
i Marketingu GAZ-SYSTEM

Warsztaty „Misja: Transformacja! Akademia GAZ - SYSTEM” odbędą się  
w szkołach podstawowych na terenie całej Polski. Mobilne „gazowe labora-
torium” odwiedzi ponad 100 szkół – w 2025 r. zawitało do blisko 30 placówek 
edukacyjnych.

Celem projektu jest zainteresowanie uczniów klas VII–VIII tematyką transfor-
macji energetycznej i ochrony środowiska, a także przybliżenie im roli gazu 
ziemnego, biometanu i wodoru w przyszłości energetycznej Polski. Uczest-
nicy poznają zastosowanie nauki w życiu codziennym, rozwiną umiejętności 
eksperymentowania, krytycznego myślenia oraz pracy z aparaturą laborato-
ryjną. Podczas zajęć dowiedzą się m.in., jak pozyskuje się i transportuje gaz 
oraz jak zjawiska fizyczne i chemiczne wpływają na otaczający świat.

- Jesteśmy z tą inicjatywą w miastach i gminach, gdzie jako spółka realizujemy 
nasze kluczowe inwestycje. Poważnie i zaangażowaniem podchodzimy do spo-
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łecznej odpowiedzialności biznesu oraz edukacji – także tej dotyczącej transforma-
cji energetycznej i energii przyszłości. Podczas warsztatów nie tylko pokazujemy, 
jak ważną rolę ma GAZ-SYSTEM dla budowania bezpieczeństwa energetyczne-
go kraju, ale też w ciekawy, inspirujący i angażujący uczniów sposób pomagamy 
zrozumieć rolę energetyki dla rozwoju kraju i regionu. Wspieramy nauczycieli jako 
liderów edukacji, zwiększamy zainteresowanie kompetencjami przyszłości, dajemy 
możliwość poznania praktycznego wymiaru nauk przyrodniczych. Energetyka, gaz, 
system przesyłowy, paliwa, transformacja energetyczna – to nie są proste sprawy 
dla uczniów, ale opowiadanie o nich w ciekawy i prosty sposób naprawdę jest moż-
liwe. Najbardziej jednak zależy nam na tym, by każdy uczestnik tej interaktywnej 
lekcji pozostał ze świadomością, że każdy ma coś do zrobienia dla ochrony planety 
- dodaje Agnieszka Głośniewska.

Program warsztatów obejmuje interaktywne pokazy i eksperymenty, w których 
uczniowie biorą czynny udział. Zajęcia poprzedzone są krótką prelekcją na temat 
przyszłości energetycznej kraju, zielonej transformacji oraz roli, jaką odgrywa  
w niej GAZ-SYSTEM.

Warsztaty chemiczne skierowane są do uczniów klas VII – VIII i odbędą się  
w szkołach podstawowych wytypowanych w porozumieniu z gminami, na tere-
nie których GAZ-SYSTEM realizuje kluczowe zadania inwestycyjne. Ich realizacja 
zaplanowana została na lata 2025 – 2027.

XV edycja Programu grantowego Fundusz Naturalnej 
Energii (FNE)

FNE jest innowacyjnym programem grantowym, w ramach którego spółka bu-
duje trwałe relacje ze społecznościami lokalnymi w regionach, na terenach któ-
rych realizuje inwestycje. Celem programu jest dofinansowanie działań na rzecz 
ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianie klimatu i jej skutkom oraz eduka-
cji ekologicznej, zwiększenia wiedzy i świadomości w zakresie zrównoważonego 
rozwoju.

W XV edycji Programu, Spółka przyznała 20 grantów na łączną kwotę blisko 
300 tys. zł. Najwięcej grantów, bo aż 12 przyznano na trasie inwestycji Programu 
FSRU na łączną kwotę blisko 180 tys. zł. Nagrodzone projekty otrzymały wspar-
cie w wysokości do 15 000 zł. W gronie zwycięzców znalazły się gminy i  placówki 
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edukacyjne (szkoły podstawowe, licea ogólnokształcące, przedszkole) oraz orga-
nizacje społeczne (fundacje, stowarzyszenia) z następujących lokalizacji, powia-
ty: gdański, grudziądzki, tczewski, toruński oraz z miast: Gdańska i Grudziądza.

Wspieramy wydarzenia lokalne

W 2025 r. w gminach zlokalizowanych na obszarze realizacji części lądowej 
Programu FSRU zrealizowaliśmy 18 projektów sponsoringowych na łączną 
kwotę 205 tys. zł.

Poniżej przedstawiamy kilka przykładowych wydarzeń.

Dzień Dziecka, 31 maja 2025 r.

Miejsce wydarzenia i beneficjent: Żuławski Ośrodek Kultury i Sportu w Ce-
drach Wielkich 

Kolejny raz ośrodek kultury w Cedrach Wielkich zorganizował dla wszystkich 
dzieci wraz z rodzinami wspólne obchody „Dnia Dziecka”. Podczas wydarze-
nia na uczestników czekało mnóstwo atrakcji m.in. otwarta scena muzyczna, 
plener malarski, zajęcia sportowo -rekreacyjne, animacje dla najmłodszych, 
zabawa z proszkami „Kolor Shot”, występy teatralne, koncerty lokalnych ar-
tystów. Dodatkowo przygotowane zostały zabawy, konkursy, malowanie bu-
ziek, dmuchańce i słodycze. Hitem wydarzenia była „Piana Party”!
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Morska Gra Terenowa, 25 maja 2025 r.

Miejsce wydarzenia i beneficjent: Park im. Ronalda Reagana w Gdańsku,  
Fundacja Sensytywna z Gdańska.

25 maja 2025 r. w parku im. Ronalda Reagana w Gdańsku odbyła się Morska 
Gra Terenowa organizowana przez Fundację Sensytywną z Gdańska. Wyda-
rzenie miało charakter sportowo - edukacyjny i było skierowane do zespołów 
składających się z dzieci w wieku 7 - 14 lat oraz ich rodziców. Celem inicjaty-
wy była promocja aktywności fizycznej oraz integracja międzypokoleniowa. 
Uczestnicy, przemieszczając się po wyznaczonych punktach w terenie, roz-
wiązywali zadania związane z tematyką morską i środowiskową. Wydarzenie 
łączyło elementy rekreacji, edukacji i rodzinnej współpracy.

GAZ-SYSTEM angażuje się w projekty  
z obszaru bezpieczeństwa 

W ramach działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców oraz in-
frastruktury przesyłowej  GAZ – SYSTEM wspiera lokalne Ochotnicze Straże 
Pożarne.  W ostatnim czasie przekazaliśmy darowiznę na rzecz Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Czarnem Dolnym, Gmina Gardeja. Dzięki darowiźnie jed-
nostka zakupiła detektor wycieku gazów palnych Bacharach Leaktor Jr oraz 
dwóch latarek kątowych iskrobezpiecznych Nightstick Intrant XPR.
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Przekazaliśmy też darowiznę pieniężną w wysokości 23.800 zł na zakup 7 kom-
pletów ubrań specjalnych (kurtki i spodnie) dla druhów Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Zbrachlinie. OSP w Zbrachlinie działa na terenie gminy Waganiec.
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Krzyżówka z Programem FSRU ! 

Rozwiązaniem krzyżówki jest hasło, które można przesłać na adres:  
komunikacja.gdansk@gaz-system.pl 

W treści maila prosimy wskazać imię, nazwisko autora rozwiązania. Zasady 
przetwarzania danych osobowych, informacji RODO znajdują się na stronie 
www.gaz-system.pl. 

Trzy pierwsze osoby, które zgłoszą poprawne hasło otrzymają upominek  
z logo GAZ-SYSTEM. 

Zapraszamy do zabawy! 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.
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1.	 W Świnoujściu już istnieje, w Zatoce Gdańskiej dopiero powstaje.

2.	 Np. statek lub żaglówka.

3.	 Tam dopłynie gaz odebrany w Zatoce Gdańskiej.

4.	 W tym mieście powstaje nasz statek FSRU.

5.	 Kawernowy lub czasopismo.

6.	 Po przypływie.

7.	 Tylna część statku.

8.	 Element wyposażenia tankowca LNG, służy do podłączania węży  
odbierających gaz.

9.	 Zostanie w nim ułożony gazociąg podmorski.

10.	  Układana podczas przewiertu.

11.	 Wodociąg, gazociąg, ropociąg.

12.	 Ćwierćwiatr.

13.	 Właściciel statku.
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Osoby zainteresowane otrzymywaniem newslettera na temat 
Programu FSRU prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres:

komunikacja.gdansk@gaz-system.pl

Niniejszy informator ma charakter wyłącznie informacyjny i nie zastępuje przepisów prawa. 
Jego treść nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń prawnych. 
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e-mail: komunikacja.gdansk@gaz-system.pl

INFOLINIA : 887 – 060 – 938

mailto:komunikacja.gdansk%40gaz-system.pl%20?subject=

