

RAP – aktualizacja wrzesień 2018r.

Tabelaryczne zestawianie najważniejszych zmian:

Lp.	rozdział	punkt	nazwa wg RAP	Krótki opis aktualizacji.
1.	0	-	Wstęp – Plan Przesiedleń	Wprowadzono informację o zmianach w dokumencie RAP, odznaczono aktualizację bieżącą nr 10
2.	0	-	Wstęp – uzasadnienie dla sporządzenia aktualizacji	Wprowadzono opis aktualizacji - wrzesień 2018r.
3.	5	5.10	Stan przygotowania inwestycji	Uaktualniono opis poszczególnych obiektów budowanych w Nowej Wsi (zadanie „tereny sportowe wraz budynkiem zaplecza klubu sportowego” pkt 3 -Realizacja, zadanie „Park z wyspą i ścieżki spacerowo-rowerowe” pkt 3 - Realizacja)
4.	6	6.6	Harmonogram	Wprowadzono zmiany i aktualizację zapisów w następujących pozycjach harmonogramu inwestycji – Tabela 6.6. : ▪ Poz. 9 – prace budowlane zostaną zakończone do końca IV kwartału 2018, natomiast przedłuża się (II kwartał 2019) ta pozycja jedynie o czasokres odbiorów oraz rozliczeń podkomponentu A2-4 zadanie 4 a także rozliczenia finansowego końcowego całości podprojektu A2-4; ▪ Poz. 15 – z uwagi na zmianę przepisów (od 1 stycznia 2018r.- wejście w życie nowej ustawy Prawo wodne), konieczne jest uzyskanie (dla potwierdzenia reprezentacji Skarbu Państwa przez PGW Wody Polskie) decyzji Wojewody Śląskiego i właściwych Starostów dla 3226 działek i ich ujawnienie decyzji w ewidencji gruntów i księgach wieczystych; zadanie w toku; ▪ Poz. 19 – oznaczenie czasu opracowania tej aktualizacji (zmiana związana z poz.9);
5.	7	7.2	Festyny	Wprowadzono zmianę terminu trzeciego festynu na wrzesień 2019r.(był 2018r.)