

<u>HARMONOGRAM RÓWNANIA DRÓG GMINNYCH – GMINA ALEKSANDRÓW KUJAWSKI</u>		
PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI	OBSŁUGIWANE SOŁECTWO (MIEJSCOWOŚCI)	UWAGI
14-16.03.2022	ROŻNO-PARCELE	Termin wykonania usługi równania dróg gminnych w sołectwie może ulec zmianie ze względu na ich stan techniczny oraz w związku z wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych.
17-18.03.2022	STAWKI (Konradowo, Zgoda)	Termin wykonania usługi równania dróg gminnych w sołectwie może ulec zmianie ze względu na ich stan techniczny oraz w związku z wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych.
21-24.03.2022	ODOLION ŁAZIENIEC	Termin wykonania usługi równania dróg gminnych w sołectwie może ulec zmianie ze względu na ich stan techniczny oraz w związku z wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych.
25-29.03.2022	NOWY CIECHOCINEK (Kuczek, Wygoda)	Termin wykonania usługi równania dróg gminnych w sołectwie może ulec zmianie ze względu na ich stan techniczny oraz w związku z wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych.
30-31.03.2022	RUDUNKI (Stara Wieś, Nowa Wieś)	Termin wykonania usługi równania dróg gminnych w sołectwie może ulec zmianie ze względu na ich stan techniczny oraz w związku z wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych.
1-5.04.2022	GRABIE OPOCZKI	Termin wykonania usługi równania dróg gminnych w sołectwie może ulec zmianie ze względu na ich stan techniczny oraz w związku z wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych.
6-7.04.2022	ZDUNY WILKOSTOWO	Termin wykonania usługi równania dróg gminnych w sołectwie może ulec zmianie ze względu na ich stan techniczny oraz w związku z wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych.
8-12.04.2022	OPOKI PODGAJ	Termin wykonania usługi równania dróg gminnych w sołectwie może ulec zmianie ze względu na ich stan techniczny oraz w związku z wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych.
13-15.04.2022	POCZAŁKOWO (Poczałkowo Kolonia, Pinino) PRZYBRANÓWEK	Termin wykonania usługi równania dróg gminnych w sołectwie może ulec zmianie ze względu na ich stan techniczny oraz w związku z wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych.
19-21.04.2022	PRZYBRANOWO WÓLKA	Termin wykonania usługi równania dróg gminnych w sołectwie może ulec zmianie ze względu na ich stan techniczny oraz w związku z wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych.
22-25.04.2022	GOSZCZEWO CHRUSTY (Stare Rożno)	Termin wykonania usługi równania dróg gminnych w sołectwie może ulec zmianie ze względu na ich stan techniczny oraz w związku z wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych.
26-27.04.2022	SŁUŻEWO (Służewo Pole, Broniszewo)	Termin wykonania usługi równania dróg gminnych w sołectwie może ulec zmianie ze względu na ich stan techniczny oraz w związku z wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych.
28-29.04.2022	OŚNO OŚNO DRUGIE	Termin wykonania usługi równania dróg gminnych w sołectwie może ulec zmianie ze względu na ich stan techniczny oraz w związku z wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych.
4-6.05.2022	PLEBANKA OSTROWĄS SŁOMKOWO	Termin wykonania usługi równania dróg gminnych w sołectwie może ulec zmianie ze względu na ich stan techniczny oraz w związku z wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych.
9-11.05.2022	SŁOŃSK DOLNY WOŁUSZEWO	Termin wykonania usługi równania dróg gminnych w sołectwie może ulec zmianie ze względu na ich stan techniczny oraz w związku z wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych.
12-13.05.2022	OTŁOCZYN BIAŁE BŁOTA (Otłoczynek)	Termin wykonania usługi równania dróg gminnych w sołectwie może ulec zmianie ze względu na ich stan techniczny oraz w związku z wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych.