

<u>HARMONOGRAM RÓWNANIA DRÓG GMINNYCH – GMINA ALEKSANDRÓW KUJAWSKI</u>		
PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI	OBSŁUGIWANE SOŁECTWO (MIEJSCOWOŚCI)	UWAGI
25-27.03.2024	ROŻNO-PARCELE	Termin wykonania usługi równania dróg gminnych w sołectwie może ulec zmianie ze względu na ich stan techniczny oraz w związku z wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych.
02-04.04.2024	STAWKI (Konradowo, Zgoda)	Termin wykonania usługi równania dróg gminnych w sołectwie może ulec zmianie ze względu na ich stan techniczny oraz w związku z wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych.
05-09.04.2024	ODOLION ŁAZIENIEC	Termin wykonania usługi równania dróg gminnych w sołectwie może ulec zmianie ze względu na ich stan techniczny oraz w związku z wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych.
10-12.04.2024	NOWY CIECHOCINEK (Kuczek, Wygoda)	Termin wykonania usługi równania dróg gminnych w sołectwie może ulec zmianie ze względu na ich stan techniczny oraz w związku z wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych.
15-16.04.2024	RUDUNKI (Stara Wieś, Nowa Wieś)	Termin wykonania usługi równania dróg gminnych w sołectwie może ulec zmianie ze względu na ich stan techniczny oraz w związku z wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych.
17-19.04.2024	GRABIE OPOCZKI	Termin wykonania usługi równania dróg gminnych w sołectwie może ulec zmianie ze względu na ich stan techniczny oraz w związku z wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych.
22-23.04.2024	ZDUNY WILKOSTOWO	Termin wykonania usługi równania dróg gminnych w sołectwie może ulec zmianie ze względu na ich stan techniczny oraz w związku z wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych.
24-26.04.2024	OPOKI PODGAJ	Termin wykonania usługi równania dróg gminnych w sołectwie może ulec zmianie ze względu na ich stan techniczny oraz w związku z wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych.
29.04.-02.05.2024	POCZAŁKOWO (Poczalkowo Kolonia, Pinino) PRZYBRANÓWEK	Termin wykonania usługi równania dróg gminnych w sołectwie może ulec zmianie ze względu na ich stan techniczny oraz w związku z wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych.
06-08.05.2024	PRZYBRANOWO WÓLKA	Termin wykonania usługi równania dróg gminnych w sołectwie może ulec zmianie ze względu na ich stan techniczny oraz w związku z wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych.
09-13.05.2024	GOSZCZEWO CHRUSTY (Stare Rożno)	Termin wykonania usługi równania dróg gminnych w sołectwie może ulec zmianie ze względu na ich stan techniczny oraz w związku z wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych.
14-15.05.2024	SŁUŻEWO (Służewo Pole, Broniszewo)	Termin wykonania usługi równania dróg gminnych w sołectwie może ulec zmianie ze względu na ich stan techniczny oraz w związku z wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych.
16-17.05.2024	OŚNO OŚNO DRUGIE	Termin wykonania usługi równania dróg gminnych w sołectwie może ulec zmianie ze względu na ich stan techniczny oraz w związku z wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych.
20-22.05.2024	PLEBANKA OSTROWĄS SŁOMKOWO	Termin wykonania usługi równania dróg gminnych w sołectwie może ulec zmianie ze względu na ich stan techniczny oraz w związku z wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych.
23-27.05.2024	SŁOŃSK DOLNY WOŁUSZEWO	Termin wykonania usługi równania dróg gminnych w sołectwie może ulec zmianie ze względu na ich stan techniczny oraz w związku z wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych.
28-31.05.2024	OTŁOCZYN BIAŁE BŁOTA (Otłoczynek)	Termin wykonania usługi równania dróg gminnych w sołectwie może ulec zmianie ze względu na ich stan techniczny oraz w związku z wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych.