

HARMONOGRAM RÓWNANIA DRÓG GMINNYCH – GMINA ALEKSANDRÓW KUJAWSKI		
PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI	OBSŁUGIWANE SOŁECTWO (MIEJSCOWOŚCI)	UWAGI
01-10 marzec 2025 <u>Wykonane</u>	WILKOSTOWO ROŻNO-PARCELE	Termin wykonania usługi równania dróg gminnych w sołectwie może ulec zmianie ze względu na ich stan techniczny oraz w związku z wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych.
19-21 marzec 2025 <u>Wykonane</u>	ŁAZIENIEC STAWKI (Konradowo, Zgoda)	Termin wykonania usługi równania dróg gminnych w sołectwie może ulec zmianie ze względu na ich stan techniczny oraz w związku z wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych.
24-26 marzec 2025 <u>Wykonane</u>	ODOLION NOWY CIECHOCINEK (Kuczek, Wygoda)	Termin wykonania usługi równania dróg gminnych w sołectwie może ulec zmianie ze względu na ich stan techniczny oraz w związku z wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych.
27-31 marzec 2025 <u>Wykonane</u>	RUDUNKI (Stara Wieś, Nowa Wieś)	Termin wykonania usługi równania dróg gminnych w sołectwie może ulec zmianie ze względu na ich stan techniczny oraz w związku z wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych.
1- 4 kwiecień 2025 <u>Wykonane</u>	OTŁOCZYN BIAŁE BŁOTA (Otłoczynek)	Termin wykonania usługi równania dróg gminnych w sołectwie może ulec zmianie ze względu na ich stan techniczny oraz w związku z wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych.
5 –9 kwiecień 2025 <u>Wykonane</u>	SŁOŃSK DOLNY WOŁUSZEWO	Termin wykonania usługi równania dróg gminnych w sołectwie może ulec zmianie ze względu na ich stan techniczny oraz w związku z wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych.
27 – 29 maj 2025	PLEBANKA OSTROWĄS SŁOMKOWO	Termin wykonania usługi równania dróg gminnych w sołectwie może ulec zmianie ze względu na ich stan techniczny oraz w związku z wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych.
30 maj - 2 czerwiec 2025	OŚNO OŚNO DRUGIE	Termin wykonania usługi równania dróg gminnych w sołectwie może ulec zmianie ze względu na ich stan techniczny oraz w związku z wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych.
3 - 5 czerwiec 2025	WÓLKA SŁUŻEWO (Służewo Pole, Broniszewo)	Termin wykonania usługi równania dróg gminnych w sołectwie może ulec zmianie ze względu na ich stan techniczny oraz w związku z wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych.
6 - 10 czerwiec 2025	CHRUSTY (Stare Rożno) GOSZCZEWO	Termin wykonania usługi równania dróg gminnych w sołectwie może ulec zmianie ze względu na ich stan techniczny oraz w związku z wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych.
11 -12 czerwiec 2025	PODGAJ PRZYBRANOWO	Termin wykonania usługi równania dróg gminnych w sołectwie może ulec zmianie ze względu na ich stan techniczny oraz w związku z wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych.
13 - 16 czerwiec 2025	PRZYBRANÓWEK POCZAŁKOWO (Poczałkowo Kolonia, Pinino)	Termin wykonania usługi równania dróg gminnych w sołectwie może ulec zmianie ze względu na ich stan techniczny oraz w związku z wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych.
17 - 19 czerwiec 2025	OPOKI	Termin wykonania usługi równania dróg gminnych w sołectwie może ulec zmianie ze względu na ich stan techniczny oraz w związku z wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych.
19 - 23 czerwiec 2025	ZDUNY	Termin wykonania usługi równania dróg gminnych w sołectwie może ulec zmianie ze względu na ich stan techniczny oraz w związku z wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych.
24 - 26 czerwiec 2025	OPOCZKI	Termin wykonania usługi równania dróg gminnych w sołectwie może ulec zmianie ze względu na ich stan techniczny oraz w związku z wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych.
27 - 30 czerwiec 2025	GRABIE	Termin wykonania usługi równania dróg gminnych w sołectwie może ulec zmianie ze względu na ich stan techniczny oraz w związku z wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych.